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V současnosti je čistá současná hodnota považována za standard ekonomického 
hodnocení investičních záměrů. Přesto dělají top manažeři dlouhodobě úspěšných firem 
rozhodnutí, která jednoduchým pravidlům NPV odporují. Nepovažují totiž investici za 
neměnnou, probíhající dle předem daného scénáře, ale uvažují také alternativní 
možnosti, které jsou v projektu zabudovány.  
Jakou hodnotu má flexibilita? Může-li společnost odložit projekt, ovlivní to přijatelnost 
projektu z ekonomického hlediska? Co když je možné projekt rozšířit, zúžit nebo zcela 
opustit? A co když lze vybírat ze všech těchto možností, případně jedno rozhodnutí 
podmiňuje jiné? Předložená diplomová práce hledá odpovědi na tyto otázky v kontextu 
konkrétního investičního projektu, který spočívá v developerské činnosti na území 
samozvané Severokyperské turecké republiky. Jejím cílem je zhodnotit ekonomickou 
efektivnost tohoto projektu nejen standardními metodami v čele s NPV, ale také pomocí 
metody reálných opcí, a na základě této analýzy doporučit realizaci nebo odmítnutí 
investičního záměru. 
První kapitola se zabývá standardními metodami hodnocení projektů, jejich dělením a 
způsobem výpočtu. Dále je diskutován způsob stanovení požadované míry výnosnosti 
ztělesněné v diskontní míře. Závěr kapitoly tvoří přehled omezení těchto metod.  
Druhá kapitola se věnuje teorii reálných opcí. V první části kapitoly jsou přiblíženy 
opce finanční, které s reálnými opcemi velmi blízce souvisejí. Následuje popis reálných 
opcí a metod stanovení jejich hodnoty; uvedeny jsou metody výpočtu přes binomický 
model, Black-Scholesův model a Monte Carlo simulace. Stanovení parametrů nutných 
pro výpočet hodnoty reálných opcí je diskutováno v navazujících dvou podkapitolách. 
Dále se druhá kapitola zabývá oblastí využití reálných opcí a popisem jednotlivých typů 
reálných opcí od základních po složené. 
Ve třetí kapitole je podrobně představen analyzovaný investiční projekt a vyčísleny 
všechny parametry potřebné pro zhodnocení jeho ekonomické efektivnosti klasickými 
dynamickými metodami čisté současné hodnoty, indexu ziskovosti a vnitřního 
výnosového procenta. Tyto ukazatele jsou vypočteny pro tři různé varianty projektu, 
které odpovídají jeho rozdělení na několik fází. 
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Čtvrtá kapitola je jádrem práce a obsahuje zhodnocení investičního záměru z pohledu 
reálných opcí. Nejprve jsou stanoveny jednoduché reálné opce, které dobře popisují 
dílčí flexibility projektu, a jsou provedena určitá zjednodušení. Následuje výpočet 
potřebných parametrů a navazující kvantifikace hodnoty jednotlivých opcí. Další část 
kapitoly se věnuje upuštění od provedených zjednodušení pro lepší popis reality. Závěr 
čtvrté kapitoly spočívá ve vytvoření jedné komplexní složené opce, která se snaží co 
nejlépe vystihnout flexibilitu zabudovanou v projektu. Hodnota této opce je následně 
vyčíslena a je provedeno doporučení o přijatelnosti či nepřijatelnosti projektu. 
V páté kapitole je komplexní složená opce podrobena citlivostní analýze, která vede na 
určení faktorů, jejichž změna nejvíce ovlivní hodnotu projektu. Analyzovány jsou také 
situace, které by vedly na krajní přijatelnost projektu. Speciální pozornost je věnována 
diskontní míře, kde je hodnota projektu vyčíslena pro široký interval jejích hodnot. 
V závěru kapitoly je popsáno, jak mohou být výsledky citlivostní analýzy využity při 
rozhodování o realizaci projektu.   
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1 Standardní metody hodnocení investic 
Cílem úvodní kapitoly je popsat v současnosti nejčastěji používané metody hodnocení 
ekonomické efektivnosti investic. Nejprve jsou metody rozčleněny podle několika 
kritérií, následně jsou blíže popsány a uvedeny způsoby jejich výpočtu. Závěr kapitoly 
se věnuje omezením standardních metod při hodnocení projektů. 
1.1 Rozdělení metod z různých hledisek 
[13] nabízí dvojí členění ekonomických metod hodnocení efektivnosti investičních 
projektů. První rozdělení je založené na tom, zda metody respektují faktor času, druhé 
na pojetí efektů plynoucích z projektů. 
Z pohledu respektování času lze rozlišit metody statické, které neberou ohled na čas, a 
metody dynamické, které naopak čas ve výpočtech zohledňují. [10] 
„Statické metody lze přirozeně použít jen tehdy, když faktor času nemá podstatný vliv na 
rozhodování o investicích. ... Důležitou úlohu zde má i výše diskontní sazby 
(požadované míry výnosnosti). Čím je nižší, tím je vliv faktoru času méně významný. 
Případy projektů s velmi krátkou dobou životnosti a velmi nízkou diskontní sazbou se 
v praxi objevují jen sporadicky, a proto možnost používání statických metod 
vyhodnocování investičních projektů je dosti omezena.“ [13] 
Jako dynamické jsou označovány ty metody, které „... přihlížejí k působení faktoru času 
a jejichž základem je aktualizace (diskontování) všech vstupních parametrů použitých 
pro výpočet. Zároveň je v diskontním faktoru zohledněno nejen působení času, ale i 
rizika.“ [10] 
Dle pojetí efektů rozlišuje [13] metody, u nichž je kritériem očekávaná úspora nákladů, 
dále metody, u nichž je kritériem očekávaný účetní zisk, a konečně metody, u nichž je 
kritériem očekávaný peněžní tok. 
„U metod opírajících se o nákladová kritéria hodnocení efektivnosti investičních 
projektů vystupuje jako efekt investování úspora nákladů, a to jak nákladů investičních, 
tak nákladů spojených s fungováním projektu, tj. nákladů provozních.“ [13] 
„Nákladová kritéria byla dosti používána v období centrálně řízené ekonomiky, která 
vycházela z netržních (neziskových) kritérií podnikání, a tím i investování.“ [3] 
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Často se lze s použitím nákladových kritérií setkat při výběru z několika variant, které 
se liší pouze investičními a provozními náklady. [13] 
Pro zisková kritéria je sledovaným efektem účetní zisk snížený o daň, což je dokonalejší 
pojetí než jen úspora nákladů. V tomto případě se ale stále nebere v úvahu např. zvolená 
metoda odpisování, která může mít na výši zisku podstatný vliv. To vede k přechodu 
k poslednímu typu metod, které uvažují čisté peněžní toky, tedy všechny peněžní příjmy 
a výdaje plynoucí z projektu. [13] 
1.2 Vybrané metody hodnocení investic 
V této podkapitole budou blíže přiblíženy ukazatele efektivnosti investičních projektů 
uvedené ve [3] a [13]. 
1.2.1 Metoda průměrných ročních nákladů 
Tato metoda porovnává průměrné roční náklady srovnatelných variant projektu. Je ale 
nutné vycházet z předpokladu, že ostatní parametry jsou pro varianty shodné, tudíž 
např. neexistují rozdíly v množství vyrobené produkce, prodejní ceně nebo kvalitě. 
Z dostupných variant je vybrána ta, pro niž vychází nejnižší hodnota ukazatele 
průměrných ročních nákladů vypočtených dle [13] vzorcem:  
          
kde: R ... průměrné roční náklady varianty 
O ... roční odpisy 
i ... požadovaná výnosnost v % 
J  ... investiční náklad 
V ... ostatní roční provozní náklady 
1.2.2 Metoda diskontovaných nákladů 
„Tato metoda je založena na stejném principu jako metoda ročních průměrných 
nákladů. Místo průměrných ročních nákladů jednotlivých variant investičních projektů 
však porovnává souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých 
variant projektu za celou dobu životnosti. Nejvýhodnější je opět ta varianta, která má 






Diskontované náklady lze vyjádřit dle [3] následovně:  
       
kde: D ... diskontované náklady investičního projektu 
J ... investiční náklad 
Vd ... diskontované ostatní roční provozní náklady 
1.2.3 Doba návratnosti 
[10] definuje dobu návratnosti jako „takové období (počet let), za které tok výnosů 
(cash flow) přinese hodnotu rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici. 
Jinak lze říci, že za dobu návratnosti (splacení) se považuje počet let, kterých je 
zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly 
počátečním kapitálovým výdajům.“ 
Velkou nevýhodou doby návratnosti je dle [13] ignorování příjmů vznikajících po době 
návratnosti až do konce životnosti.  
[3] nabízí následující předpis pro výpočet doby návratnosti, přičemž preferována je 
varianta s nejnižší dobou návratnosti: 
  ∑       
 
   
 
kde: I ... pořizovací cena 
Zn ... roční zisk z investic po zdanění v jednotlivých letech životnosti 
On ... roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 
n ... jednotlivá léta životnosti 
a ... doba návratnosti 
Diskontovaná doba návratnosti vkládá do výpočtů faktor času, neboť všechny peněžní 
toky diskontuje do současnosti. Ideální je tuto metodu použít dle [13] v případech, kdy 
„likvidita projektu má podstatnější vliv na likviditu celé firmy, u projektů s velmi 
nejistými výnosy, ... v dobách vysokých nákladů externího kapitálu, ... v podnicích, 
jejichž produkty v důsledku technického pokroku či změn spotřebitelských preferencí 
rychle zastarávají a které proto musí dbát na rychlou obnovu svého majetku, u projektů, 
které mají vzájemně blízkou dobu životnosti a přibližně stejný průběh očekávaných 





1.2.4 Čistá současná hodnota 
„Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) je základem všech dynamických 
metod a zároveň je metodou nejpoužívanější a nejvhodnější, neboť dává srozumitelný 
výsledek, a tím i jasná rozhodovací kritéria. NPV je nejsprávnější způsob hodnocení 
efektivnosti investic, a to především proto, že bere v úvahu časovou hodnotu peněz a 
závisí pouze na prognózovaných hotovostních tocích a alternativních nákladech 
kapitálu.“ [10] 
[13] tuto metodu definuje jako „rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 
z investičního projektu a kapitálovým výdajem. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje 
delší dobu, pak je čistá současná hodnota rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 
z projektu a diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých letech.“  
Výpočet dle [13] vychází z následujícího vzorce:  
    ∑
  
      
 
   
   
kde: NPV ... čistá současná hodnota 
Pn ... peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 
i ... požadovaná výnosnost 
n ... jednotlivá léta životnosti 
N ... doba životnosti 
K ... kapitálový výdaj 
Čistá současná hodnota udává, o kolik vzroste realizací projektu hodnota podniku. Je-li 
cílem firmy maximalizace tržní hodnoty, potom bude realizovat pouze ty projekty, 
jejichž čistá současná hodnota je vyšší než nula. 
1.2.5 Index ziskovosti 
„Index ziskovosti představuje poměr přínosů vyjádřených v současné hodnotě 
prognózovaných budoucích toků hotovosti a počátečních kapitálových výdajů. Projekt 
může být přijat k realizaci, jestliže index ziskovosti je větší než 1, což je v přímé 
souvislosti s požadavkem kladné NPV. Čím více index rentability projektu přesahuje 




Výhodou indexu ziskovosti (profitability index – PI) je snadné porovnávání projektů 
z relativního pohledu. Doporučeno je tuto metodu používat tehdy, když je potřeba 
vybrat z většího množství projektů a kapitálové prostředky jsou omezeny. V případě 
výběru projektů dle čisté současné hodnoty nemusí dojít k maximalizaci růstu hodnoty 
firmy při daném omezení kapitálem, naopak využití indexu ziskovosti k této 
maximalizaci vede [13].  
Dle [13] je index ziskovosti vyjádřen vzorcem:  
   
∑
  
      
 
   
 
 
kde: PI ... index ziskovosti 
1.2.6 Vnitřní výnosové procento 
„Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR) lze chápat jako relativní 
výnos (rentabilitu), kterou projekt poskytuje během svého života. Číselně pak 
představuje diskontní sazbu, která vede k NPV = 0.“ [10] 
Posuzovaný projekt bude přijat tehdy, jestliže je jeho IRR vyšší než diskontní míra 
podniku. Při srovnávání variant bude vybrána ta, která vykazuje větší IRR. Použití IRR 
vede zpravidla ke stejným závěrům jako použití NPV. Vnitřní výnosové procento lze 
použít pouze pro konvenční peněžní toky (nejprve výdaje, poté příjmy), v opačném 
případě může výpočet vést k nesprávným závěrům. [3] 
Dle [13] lze vnitřní výnosové procento vypočítat z rovnice:  
∑
  
        
 
   
     
kde: IRR ... vnitřní výnosové procento 
1.3 Určení diskontní míry 
Všechny dynamické metody vyžadují stanovení diskontní míry (ať už pro samotný 
výpočet, nebo pro následné porovnání). Dle [10] „použitá diskontní míra významně 
ovlivňuje hodnotu projektu, odráží se v ní zejména faktor rizika, ale i faktor času, a 






Pokud je investiční projekt součástí činnosti podniku, pak lze považovat riziko projektu 
za totožné s rizikem celé firmy a diskontní míru vyjádřit dle [10] pomocí vážených 
nákladů kapitálu celého podniku:  
     
 
 
          
 
 
    
kde: WACC ... vážené náklady kapitálu 
D/C ... podíl dluhu na celkovém zpoplatněném podnikovém kapitálu 
ri ... náklady na cizí kapitál 
t ... sazba daně z příjmu 
E/C ... podíl vlastního kapitálu na celkovém zpoplatněném kapitálu 
re ... náklady na vlastní kapitál 
Náklady na cizí kapitál jsou tvořeny váženým průměrem nákladů na dluhopisy, běžné 
bankovní úvěry, dlouhodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, přičemž je nutné 
zohlednit také mimobilanční položky (např. leasing). [1] 
Pro stanovení nákladů na vlastní kapitál existuje množství metod, [1] uvádí např. model 
CAPM, Gordonův růstový model, model APT nebo komplexní stavebnicovou metodu. 
Ty nebudou na tomto místě dále rozváděny, neboť v práci nejsou využity. 
[12] stanovuje náklady vlastního kapitálu obecně:  
         
kde: rf ... bezriziková úroková míra 
RP ... riziková přirážka 
V případě, že projekt není součástí činnosti podniku, je možné zvolit diskontní míru 
pomocí srovnání s analogickými projekty nebo výnosnosti požadované firmami, které 
srovnatelné projekty realizují v rámci své činnosti. [6] 
Dle [8] by měl projekt poskytovat přinejmenším stejný výnos, který je obvyklý v daném 
odvětví. 
1.4 Omezení standardních metod 
[2] uvádí trefný příklad vystihující problém výše uvedených metod hodnocení investic. 
Potřebuje-li se člověk dostat autem z bodu A do bodu B, pak si naplánuje trasu dle 





dopravní zácpy, na uzavřené silnice nebo naopak na nově otevřené cesty, mosty či 
tunely, které mohou potenciálně zrychlit i zpomalit jeho jízdu. Jeho úvodní propočet 
vzdálenosti mezi A a B počítal s tím, že neexistuje nejistota, což v praxi samozřejmě 
neplatí.  
[10] doplňuje, že se „na základě empirického průzkumu prováděného v 80. letech 
v USA ukázalo, že se řada manažerů rozhodne pro realizaci investic se zápornou 
hodnotou NPV, a to ne proto, že by neuměli metodu NPV správně použít. Dalo by se 
říci, že přijímali nelogická rozhodnutí, nicméně se neprokázalo, že by šlo o zmatené, 
pomýlené či špatné manažery, ba právě naopak.“ 
Využití výše uvedených metod předpokládá pevně stanovený průběh projektu, který 
management nemůže měnit. Nelze projekt v případě špatného vývoje zúžit nebo zcela 
opustit, podobně ho nelze v případě příznivého vývoje rozšířit. Flexibilita, která je do 
jisté míry zahrnuta prakticky ve všech projektech, není brána v potaz. [10] 
Např. při zakládání nového řetězce restaurací lze pomocí NPV zjistit ekonomickou 
efektivnost otevření 2, 5 nebo 10 restaurací. Nelze už ale ohodnotit situaci, kdy je 
nejprve otevřeno 5 restaurací, a poté, v závislosti na tržním přijetí, dostavěno dalších 5 
restaurací, nebo naopak 3 (nebo všechny) uzavřeny. Právě tento nedostatek 





2 Teorie reálných opcí 
Tato kapitola se zabývá teoretickou stránkou hodnocení investice metodou reálných 
opcí. Nejprve jsou popsány finanční opce a jejich souvislost s opcemi reálnými. Dále je 
diskutována oblast využití a výhody reálných opcí, jejich metody hodnocení (včetně 
způsobu stanovení potřebných parametrů) a základní i složitější typy. Cílem kapitoly je 
poskytnout podklady pro hodnocení konkrétního projektu metodou reálných opcí, které 
následuje v kapitole 4. 
2.1 Finanční opce  
[1] definuje finanční opce jako „termínové kontrakty, v nichž držitel opce (kupující 
opce) v dlouhé pozici má právo (ale nikoli povinnost) uskutečnit ve sjednaném termínu 
příslušný obchod, zatímco upisovatel opce (prodávající opce) v krátké pozici se pasivně 
podřizuje rozhodnutí držitele opce. Vstup do dlouhé pozice proto není bezplatný jako u 
pevných derivátů, ale uskuteční se koupí opce za opční prémii (cenu opce, option 
premium). Podobně vstup do krátké pozice se uskuteční prodejem opce za zmíněnou 
opční prémii.“ 
Zásadním rozdílem opcí od ostatních finančních derivátů je tedy nerovnost pozic obou 
stran, kdy jedna aktivně dělá rozhodnutí a druhá toto rozhodnutí musí pasivně přijmout. 
Za možnost učinit rozhodnutí je ale nutné nejprve zaplatit opční prémii. 
Opce se může týkat jak prodeje, tak i koupě určitého podkladového aktiva. Protistrana 
se pak zavazuje odkoupit, resp. prodat, dané aktivum, bude-li to držitel opce vyžadovat. 
Z tohoto pohledu můžeme dle [1] rozlišit 
 call opce (možnost koupě), „jejíž držitel má právo koupit a upisovatel povinnost 
prodat podkladové aktivum (např. akcii) za předem sjednaných podmínek“ a 
 put opce (možnost prodeje), „jejíž držitel má právo prodat a upisovatel 
povinnost koupit podkladové aktivum (např. akcii) za předem sjednaných 
podmínek“. 
Sjednané podmínky obsahují dle [1] množství podkladového aktiva, na které je opce 
sjednána, realizační cenu (strike price), za kterou má držitel opce právo prodat, resp. 
koupit, dané aktivum, a datum uplatnění opce. Toto datum může být dáno pevně, potom 
se jedná o evropskou opci, nebo může být stanoveno, že lze opci uplatnit kdykoliv před 
určeným datem, potom se jedná o americkou opci. 
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V rozhodování držitele opce hrají roli dva klíčové faktory – sjednaná realizační cena a 
současná cena podkladového aktiva na trhu (spot price). Na základě porovnání těchto 
dvou cenu může dojít k tomu, že  
 realizační cena je rovna spotové, pak se o opci tvrdí, že je „na penězích“ (at-the-
money), 
 realizační cena je výhodnější než spotová, pak se o opci tvrdí, že je „v penězích“ 
(in-the-money), 
 realizační cena je méně výhodná než spotová, pak se o opci tvrdí, že je „mimo 
peníze“ (out-of-the-money). [1] 
Je zřejmé, že držitel opce z ní realizuje zisk pouze tehdy, bude-li v penězích. Navíc je 
nutné uvážit cenu, kterou držitel za získání opce zaplatil. Držitel opce tak realizuje zisk 
pouze tehdy, bude-li rozdíl realizační a spotové ceny dostatečně vysoký na to, aby 
pokryl i opční prémii. Závislost výše zisku na spotové ceně popisuje obrázek 1. 
Obr. 1: Závislost zisku držitele opce na spotové ceně 
 
Zdroj: Upraveno dle [1] 
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Vzhledem k tomu, že (stejně jako u všech derivátů) se jedná o hru s nulovým součtem, 
musí zisk pro jednu stranu znamenat odpovídající ztrátu pro druhou stranu. Konkrétně 
je tento zisk, resp. ztrátu, dle [1] možné pro call opci vyjádřit jako: 
                   
kde: ZCall ... zisk držitele call opce (a odpovídající ztráta upisovatele call opce)  
S ... spotová cena 
X ... realizační cena 
c ... opční prémie 
Předpis zisku pro put opci má tvar: 
                  
kde: ZPut ... zisk držitele put opce (a odpovídající ztráta upisovatele put opce) 
2.2 Přechod k reálným opcím 
Základním rozdílem finančních a reálných opcí je charakter podkladového aktiva.  
[6] definuje finanční opce jako právo, ale nikoliv povinnost, držitele opce koupit nebo 
prodat podkladové finanční aktivum za předem sjednanou cenu v předem sjednaný den 
nebo dříve. Naproti tomu reálné opce definuje jako právo, ale nikoliv povinnost, 
uskutečnit určitou akci (například odložit, rozšířit, zúžit nebo opustit) na podkladovém 
nefinančním aktivu za předem sjednanou cenu v předem sjednaný den nebo dříve. 
[10] poukazuje na první zmínku o reálných opcích již ve starověku, kde Aristoteles ve 
svém díle Politika popsal následující příběh: „Thales z Milétu, sofistik, předpokládal, že 
za 6 měsíců bude výborná sklizeň oliv. Maje málo peněz, kontaktoval ještě před sezonou 
sklizně vlastníky olivových lisů a koupil si za pakatel práva na zapůjčení jejich lisů za 
obvyklou sazbu. Když rekordní sklizeň skutečně přišla a pěstitelé se dožadovali lisovací 
kapacity, pronajal jim lisy nad tržní cenu, plativ vlastníkům cenu obvyklou a ponechav 
si rozdíl – čímž dokázal navždy, že sofismus není pouze vznešená profese, ale myslet 
může být i výnosné.“ 
Tabulka 1 obsahuje porovnání finančních a reálných opcí v základních aspektech podle 






Tab. 1: Porovnání finančních a reálných opcí 
Parametr Finanční opce Reálné opce 
opční prémie cena zaplacená za 
získání opce; dána 
pevně finančními 
trhy 
cena zaplacená za zisk nebo vytvoření opce, 
její udržení a rozkrytí nejistoty (např. cena 
za získání a udržení patentu a provedení 
výzkumu trhu pro zjištění jeho potenciálu); 
není pevně dána 
realizační 
cena 
cena zaplacená za 
koupi nebo prodej 
podkladového ak-
tiva; dána pevně 
v opční smlouvě 
náklady na koupi nebo prodej podkladového 
reálného aktiva (například náklady komer-
cializace nové technologie jsou realizační 
cenou call opce, kde podkladové aktivum 
tvoří zisky komercializace) 
čas vypršení definován v opční 
smlouvě a předem 
znám   
v některých případech jasně dán (například 
v případě pronájmu na pevnou dobu), někdy 
ale jasně dán není (například technologické 




ihned po realizaci 
opce, zpravidla o-
kamžitě 
výplata často probíhá po dlouhé období, 
například po přijetí kladného rozhodnutí o 
komercializaci trvá samotná komercializace 
měsíce a následné zisky jsou rozprostřeny 
do období několika let 
vliv držitele 
opce na její 
hodnotu 
žádný správné činnosti managementu mohou 
zvýšit hodnotu opce a limitovat její ztrátu, 
například držitel nové technologie může 
investovat do vývoje komplementárních 




vyšší hodnota pro 
vyšší životnost 
vyšší hodnota pro vyšší životnost obzvláště 
pro patenty a exkluzivní práva, u některých 
opcí ale může klesat hodnota podkladového 
aktiva (například v důsledku vstupu konku-




držitel opce aktivně 
nezasahuje 
někdy automaticky s postupem času, někdy 
musí držitel opce aktivně nejistotu rozkrýt 





rozhodnutí může mít politické a emocio-
nální důsledky (například opuštění dlouho-





Zatímco u finančních opcí je podkladové aktivum neustále 
obchodováno, u reálných opcí tomu tak být nemusí. Hodnota 
reálného aktiva není zpravidla nikde objektivně stanovena a musí 
být odhadnuta, mnohdy na základě obecných představ o budoucím 
vývoji. Problém subjektivity existuje také při odhadu volatility.  
složitost Reálné opce mají potenciál vyústit v mnohem složitější struktury 
než finanční opce. Nejenom, že existuje množství základních typů 
opcí, tyto se mohou navzájem kombinovat, navazovat na sebe či 
běžet paralelně, což komplikuje jejich hodnocení.  
 
Zdroj: Upraveno dle [6] a [10] 
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2.3 Metody hodnocení reálných opcí 
[6] a [10] uvádí tři odlišné přístupy k výpočtu hodnoty opcí (finančních i reálných), a to 
binomický model, Black-Scholesův model a Monte Carlo simulaci. Tato podkapitola se 
postupně zabývá každou z nich. Diskutován je také vliv hodnoty reálné opce na hodnotu 
projektu. 
2.3.1 Binomický model 
Dle [10] vychází binomický model z předpokladů neexistence arbitráže (nemožnosti 
dosáhnout bezrizikového zisku), platnosti zákona jedné ceny, existence dokonalých trhů 
(především zanedbání transakčních nákladů, daní, obchodních omezení a možné 
nedělitelnosti aktiva) a rovnosti výnosu jakéhokoliv aktiva bezrizikové sazbě. 
 „Jde o stochastický (nespojitý) model, který vychází z předpokladu, že celý vývoj během 
životnosti opce je možno rozdělit do konečného množství dílčích období, během nichž 
dochází buď k růstu (s indexem růstu u), a to s určitou pravděpodobností p, nebo k 
poklesu (s indexem růstu d) s doplňkovou pravděpodobností 1 – p.” [10]  
Pro parametry p, u a d uvádí [6] následující vzorce:  





   
       
   
 
kde: σ ... volatilita (blíže viz podkap. 2.4) 
r ... bezriziková úroková míra při spojitém úročení (blíže viz podkap. 2.5) 
δt ... velikost časového kroku v binomickém modelu 
[9] přirovnává princip binomického modelu k oblíbené japonské hazardní hře pačinko. 
V té si člověk koupí určité množství kovových kuliček, které následně vloží do 
automatu a vystřeluje nahoru podobně jako ve hře pinball. Kulička během následné 
cesty dolů narazí do první zarážky a odrazí se od ní buď doleva, nebo doprava se 
stejnou pravděpodobností. Takto kulička pokračuje až do chvíle, kdy skončí v jednom 
z košů. Obrázek 2 blíže ilustruje tento princip. 
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Obr. 2: Princip hry pačinko 
 
Zdroj: Upraveno dle [9] 
Při stejné pravděpodobnosti odrazu doleva i doprava je zřejmé, že kulička nejspíše 
skončí v koši 3, neboť tam vede nejvíce různých cest. Rozdělení kuliček do košů se řídí 
binomickým rozdělením s pravděpodobností rovnou pravděpodobnosti odrazu doprava 
a počtem opakování rovným počtu řad zarážek. Pokud by počet opakování limitně rostl 
k nekonečnu, přibližovalo by se rozdělení kuliček v koších normálnímu rozdělení. 
Tento závěr je důležitý při přechodu k Black-Scholesovu modelu [9]. 
Způsob výpočtu hodnoty reálné opce pomocí binomického modelu bude pro názornost 
ukázán na příkladu uvedeném v [6]. Ten uvažuje farmaceutickou společnost, která si 
nechala patentovat nový nápad na výrobek. Náklady na vývoj a uvedení na trh byly 
odhadnuty na 95 milionů $, přičemž očekávané diskontované čisté peněžní toky činí 
100 milionů $. Strategický partner společnosti, který může technologii využít ve svých 
současných výrobcích, nabídl farmaceutickému podniku, že od něj kdykoliv v průběhu 
příštích pěti let odkoupí tento intelektuální majetek za 65 milionů $. Roční volatilita 
(blíže popsána v podkapitole 2.4) byla vypočtena na 35% a bezriziková úroková míra 
při spojitém úročení (blíže popsána v podkapitole 2.5) byla stanovena na 5%. Velikost 
časového kroku byla stanovena na 1 rok. 
Binomický model předpokládá, že hodnota podkladového aktiva v roce 0 (tvořena zde 
diskontovanými čistými peněžními toky; představuje spotovou cenu S) buď vzroste na 
Su, nebo klesne na Sd. V dalším roce může opět dojít k růstu či poklesu, v úvahu tak 
připadají hodnoty Su2, Sud, Sdu a Sd2. Je ovšem zřejmé, že hodnoty Sud a Sdu jsou si 
rovny, tudíž může v roce 2 hodnota podkladového aktiva nabývat pouze tří hodnot. 
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Tímto způsobem se pokračuje tak dlouho, dokud není dosaženo doby životnosti opce, 
čímž je získána hodnota podkladového aktiva ve všech uvažovaných letech. 
Pro daný příklad je nutné dle vzorců (2.3), (2.4) a (2.5) vyčíslit parametry p, u a d: 
u  = e
0,35*1
 = 1,419 
d  = 1/1,419 = 0,705  
p   = (e
0,05*1
 – 0,705) / (1,419 – 0,705) = 0,485 
Nyní lze postupným násobením podkladové hodnoty aktiva parametry u, respektive d, 
získat hodnotu podkladového aktiva ve všech letech životnosti opce (viz tabulka 2). 
Tab. 2: Výchozí binomický model (v milionech $) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      575 
     406  
    286  286 
   201  201  
  142  142  142 
 100  100  100  
  70  70  70 
   50  50  
    35  35 
     25  
      17 
 
Zdroj: Upraveno dle [6] 
Pro získání hodnoty opce je nutné využít zpětnou indukci. V posledním roce životnosti 
opce má společnost dvě možnosti – pokračovat v projektu nebo projekt opustit a prodat 
patent strategickému partnerovi. Při extrémně pozitivním vývoji trhu odpovídajícímu 
buňce Su5 je v prvním případě očekávaný přínos roven 575 milionů $, ve druhém pouze 
65 milionů $. Zde by se tedy společnost rozhodla pokračovat v projektu. Naopak při 
extrémně negativním vývoji trhu odpovídajícímu buňce Sd5 je v případě pokračování 
očekávaný přínos roven 17 milionů $ a v případě rozprodání znovu 65 milionů $. Zde 
by se tedy společnost rozhodla projekt opustit a prodat patent partnerovi. Stejný princip 
je aplikován na všechny buňky v roce 5 a výsledná rozhodnutí jsou shrnuta v tabulce 3. 
Rozhodování v buňkách pro předcházející roky je mírně odlišné. Společnost má v roce 
4 opět dvě možnosti – pokračovat ve vývoji nebo projekt opustit. V prvním případě je 
podle [6] očekávaná hodnota dána dle vzorce 
      [                       ]         (2.6) 
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Tento vzorec představuje fakticky vážený průměr obou hodnot, které mohou nastat 
v dalším období (kde váhy tvoří pravděpodobnost nastání p) diskontovaný bezrizikovou 
mírou o jedno období zpátky. V případě opuštění je očekávaná hodnota opět rovna 
65 milionům $. 
Tab. 3: Binomický model s hodnotami v roce 5 dle rozhodnutí o opuštění (v mil. $) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      575 
       
      286 
       
      142 
       
      70 
       
      65 
       
      65 
 
Zdroj: Upraveno dle [6]  
Ve všech buňkách mezi lety 0 a 4 je tedy porovnávána očekávaná hodnota, pokud by se 
v projektu pokračovalo, a očekávaná hodnota, pokud by byl projekt opuštěn. Např. pro 
buňku Su4 by byl výpočet pro pokračování v projektu dle vzorce (2.6) následující: 
                                          
Tato hodnota je vyšší než alternativa tvořená opuštěním projektu, tudíž by při tomto 
vývoji společnost pokračovala v projektu. Naopak pro buňku Sd4 je závěr opačný, neboť 
očekávaná hodnota v případě pokračování tvoří dle vzorce (2.6) pouze:  
                                       
Společnost by se tedy v případě takovéhoto vývoje rozhodla projekt opustit již v roce 4. 
Tento závěr vyplývá také z toho, že pokračování za této situace může vyústit pouze 
v takový vývoj v roce 5, kdy je vždy ideální opuštění projektu. Nemá tedy smysl čekat 
další rok (protože nominální zisk z opuštění je pevný a nemění se s časem). V několika 
dalších buňkách bude projekt opuštěn proto, že negativní vývoj by vedl v dalším roce 
k opuštění a pozitivní vývoj k hodnotě pouze mírně přesahující zisk z opuštění. Po 
diskontování bezrizikovou úrokovou mírou se tak vyplatí projekt opustit okamžitě. 
Výsledky zpětné indukce provedené až do roku 0 obsahuje tabulka 4.  
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Tab. 4: Finální binomický model dle rozhodnutí o opuštění (v milionech $) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      575 
     406  
    286  286 
   201  201  
  144  142  142 
 106  104  100  
  81  78  70 
   68  65  
    65  65 
     65  
      65 
 
Zdroj: Upraveno dle [6]  
Samotnou hodnotu opce pomocí binomického modelu získáme (dle formulace modelu) 
buď přímo jako hodnotu v roce 0 ve finálním modelu, nebo tak, že porovnáme hodnoty 
v roce 0 ve výchozím a finálním modelu. Hodnota opce je pak dána jejich rozdílem: 
               
               
            
 
Hodnota opce opuštění projektu je dle (2.7) pro tento příklad 106 – 100 = 6 milionů $. 
Celková hodnota projektu je dle [10] dána vzorcem:  
                      
Čistá současná hodnota analyzovaného projektu je 100 – 95 = 5 milionů $. Celková 
hodnota projektu potom dle (2.8) pro uvedený příklad 5 + 6 = 11 milionů $. Růst 
hodnoty projektu v důsledku započítání hodnoty flexibility může projektu pomoci v boji 
s jinými projekty, které může společnost realizovat.  
Za největší výhody binomického modelu je považována možnost využití pro evropské i 
americké typy opcí, jeho přehlednost a jednoduchost pochopení pro top management. 
Navíc je v něm možné dělat změny pouze pro dané období, například uvažovat odlišnou 
bezrizikovou úrokovou míru v každém období či měnící se volatilitu. Nevýhodou je 
jistá abstrakce v podobě rozdělení spojitého času na konečný počet kroků a nutnost 
přesně stanovit všechny parametry, která je ale spíše problémem obecným. [6], [10] 
2.3.2 Black-Scholesův model 
„Často používaný postup pro stanovení opční prémie spočívá v aplikaci  





dobře osvědčují v praxi a jsou jako podpůrné informace přístupné makléřům na většině 
burz.“ [1] 
„Black a Scholes (a Merton) nahradili nespojitý proces spojitým za předpokladu, že 
časový úsek je rozdělen na nekonečně mnoho nekonečně malých podúseků, a vytvořili 
model pro spojité oceňování opcí. Základním předpokladem je tedy spojitá změna 
ceny.“ [10] 
Tento model lze ovšem použít pouze pro evropské opce. Jeho předpoklady jsou dle [10] 
existence dokonalých trhů, stálost střední hodnoty výnosu podkladového aktiva, její 
směrodatné odchylky a bezrizikové úrokové míry v čase, neexistence arbitráže, 
nevyplácení dividend, neomezené vypůjčování a zapůjčování peněz a fakt, že cena 
podkladového aktiva se řídí náhodným Brownovým pohybem založeným na Markovo-
vých řetězcích a podléhá Itoově procesu. 
[6] udává Black-Scholesův vzorec pro call opce ve tvaru:  
                   
     
kde: C ... hodnota call opce 
S ... spotová cena 
X ... realizační cena 
T ... doba do vypršení opce 
r ... bezriziková úroková míra při spojitém úročení 
d1 = [ln (S / X) + (r + 0,5 * σ
2
) * T] / (σ * T1/2) 
d2 = d1 – σ * T
1/2
  
N(.) ... distribuční funkce normálního normovaného rozdělení N(0; 1)  
Pro put opci platí dle [1] Black-Scholesův vzorec ve tvaru:  
            
              
kde: P ... hodnota put opce 
Pomocí těchto vzorců lze stanovit hodnotu opce přímo, není tedy nutné odečítat od sebe 
hodnoty s opcí a bez opce jako tomu je v některých binomických modelech. Příklady 
využití jsou uvedeny při rozebírání jednotlivých typů reálných opcí v podkapitole 2.7. 
Hlavní výhodou Black-Scholesova modelu je přesné stanovení hodnoty evropské opce, 





2.3.3 Monte Carlo simulace 
Třetí možností stanovení hodnoty reálné opce je využití Monte Carlo simulace. [11] na 
základě [4] a [14] shrnuje princip Monte Carlo simulací následovně: 
„Název Monte Carlo byl poprvé použit vědci pracujícími na vývoji nukleárních zbraní v 
Los Alamos ve čtyřicátých letech 19. století. Popisovali jím soubor metod založených na 
hazardních hrách, jejichž chování a výsledky mohou být použity pro studium určitých 
zajímavých jevů. Přestože v principu není nutné používat počítač, efektivnost takovýchto 
metod je enormně zvýšena dostupností výkonné výpočetní techniky. Princip a užitečnost 
Monte Carlo simulací shrnul snadno pochopitelným příkladem S. M. Ulam ve své 
autobiografii. Zabýval se problémem, jak spočítat pravděpodobnost výhry ve hře 
pasiáns. Za předpokladu dokonale zamíchaných karet a zvolení určité strategie lze úkol 
vyřešit pomocí základní pravděpodobnostní teorie – toto řešení je ale velice zdlouhavé. 
Na druhé straně není složité naprogramovat počítač, aby randomizoval seznam 
reprezentující 52 karet, vytvořil z něj seznamy reprezentující jednotlivé hromádky a 
simuloval hraní hry až do konce. Sledování mnoha opakování následně poskytne Monte 
Carlo odhad pravděpodobnosti úspěchu.“ [11] 
V případě hodnocení reálných opcí jde dle [6] o simulaci tisíců cest, kterými se může 
hodnota podkladového aktiva v čase vydat při omezením daném jeho volatilitou. Během 
simulace je životnost opce rozdělena na určitý počet časových úseků a zjištěna hodnota 
podkladového aktiva v každém úseku pro každý průběh simulace dle předpisu:  
             (         √  )  
kde: St ... spotová cena v čase t 
St–1 ... spotová cena v čase t – 1 
ε ... náhodně vygenerovaná hodnota z normálního rozdělení N (0; 1) 
Na konci životnosti opce je porovnána konečná spotová cena s realizační cenou a 
rozhodnuto o realizaci nebo nerealizaci opce. Např. pro call opci by byla hodnota opce 
nulová, pokud by realizační cena byla vyšší než spotová. V opačném případě by byla 
opce realizována a její hodnota by byla rovna rozdílu spotové a realizační ceny. Takto 
získaná hodnota opce ale musí být ještě diskontována bezrizikovou úrokovou mírou 
zpět do současnosti. Až poté je získána hodnota opce pro daný projekt pro daný průběh 
simulace. Na závěr jsou výsledky ze všech průběhů simulace zaneseny do jednoho grafu 




Pro názorný příklad bude využito zadání z podkapitoly 2.3.1, které se zabývá put opcí 
na opuštění projektu farmaceutické společnosti. Pro simulaci bude použit software 
Oracle Crystal Ball a Microsoft Excel 2010. Časový krok bude opět 1 rok a životnost 
opce 5 let. Pro každý průběh simulace je vypočtena hodnota v jednotlivých letech a na 
konci životnosti dle (2.11). Konečná hodnota je porovnána s realizační cenou, a pokud 
je nižší, pak je jejich rozdíl brán jako hodnota opce. V opačném případě je hodnota opce 
nulová. Takto získaná hodnota je diskontována zpět do roku 0.  
Celkem bylo provedeno 5 000 000 průběhů. Střední hodnota sledované hodnoty opce 
v roce 0 byla vypočtena na 7,05 milionu $. Je tedy zřejmé, že odlišné metody poskytují 
mírně odlišné výsledky. Průběh jedné ze simulací je shrnut v tabulce 5. 
Tab. 5: Jeden průběh Monte Carlo simulace 
Rok 
 1 2 3 4 5 
ε 1,894 0,271 –1,794 0,320 –1,312 
St (v mil. $) 171,291 196,113 82,811 96,216 56,832 
 
Diskontovaná hodnota opce v roce 0 Hodnota opce v roce 5 
6,361 mil. $ 8,168 mil $ 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
2.4 Stanovení volatility 
Jedním z velkých úskalí metody reálných opcí je správné stanovení volatility budoucích 
peněžních toků. Volatilitou je dle [10] myšlena „... nestálost, kolísání, jindy je volatilita 
definována jako kolísavost, resp. výše a frekvence změn ceny/hodnoty. Přesněji pak 
volatilitu udává míra průměrné intenzity kolísání kurzů cenných papírů a deviz i 
úrokových sazeb (ale i reálných aktiv) během určitého časového období, obvykle 
udávaná jako směrodatná odchylka. Obecněji lze říci, že volatilita je vyjádřením 
kvantifikace míry nejistoty.“  
[6] nabízí pro stanovení volatility explicitní postup (při znalosti cen podkladového 
aktiva v minulých obdobích), Monte Carlo simulaci (při znalosti stochastického 
průběhu peněžních toků v budoucnosti), analogii s jiným projektem (existuje-li projekt, 
který již proběhl a měl srovnatelné parametry), analogii s trhem (existuje-li společnost 
se srovnatelnými peněžními toky a riziky jako uvažovaný projekt) a manažerský odhad 
(pomocí odhadu pesimistické a optimistické varianty hodnoty podkladového aktiva a za 
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předpokladu jejího lognormálního rozdělení). Podrobněji zde bude popsán pouze první 
přístup ke stanovení volatility, který bude využit také v kapitole 4. 
Explicitní postup popsaný v [6] a [10] vychází ze známých cen podkladového aktiva x1, 
x2 ... xk v minulém období. Z těchto hodnot se stanoví hodnoty yn dle vzorce:  
                 (
    
  
) 
Volatilita pro období odpovídající období pokrytému jednou hodnotou x (tedy pokud 
známe ceny za každý měsíc, potom měsíční apod.) je stanovena standardním způsobem 
jako směrodatná odchylka dle vzorce:  
  √
∑ (    ̅)
    
   
   
 
Je nutné srovnat časová období uvažovaná při hodnocení opcí (zpravidla 1 rok) a při 
výpočtu volatility (závisí na konkrétních datech). [10] poskytuje vzorec pro přepočet 
volatility za kratší časové úseky na roční volatilitu:  
      √   
kde: n ... počet období v roce, ze kterých byla vyčíslena směrodatná odchylka 
2.5 Stanovení bezrizikové úrokové míry 
„Bezriziková úroková míra se odvozuje od cenných papírů upsaných státem, tj. od 
státních obligací či pokladničních poukázek. Je třeba dbát na časovou závislost 
příslušných cenných papírů – v zásadě by se měla shodovat doba splatnosti zvolených 
cenných papírů s délkou trvání opce.“ [10] 
Dle [6] se v modelech reálných opcí využívá převážně výnosů státních dluhopisů USA 
s dobou splatnosti odpovídající životnosti opce. Důležité je také převést zpravidla roční 
úrokovou sazbu na sazbu použitelnou pro spojité úročení dle vzorce:  
            
kde: rf ... bezriziková úroková míra při spojitém úročení 
rd  ... roční bezriziková úroková míra 
2.6 Oblasti využití reálných opcí 
Je zřejmé, že nebude-li v projektu zabudována žádná flexibilita, potom ani nebudou 







smysl tehdy, jestliže je nejistota spojená s budoucností nulová. Pokud jsou všechna data 
pro budoucí vývoj k dispozici okamžitě s jistotou, potom je možné ihned zvolit ideální 
plán projektu. Čím vyšší je nejistota vývoje a flexibilita v manažerských rozhodnutích, 
tím vyšší je hodnota reálných opcí a tím důležitějším nástrojem se stávají. Tento fakt 
shrnuje tabulka 2. 
Tab. 6: Hodnota reálných opcí v závislosti na flexibilitě a nejistotě 
                    Nejistota 
 
Flexibilita 
 nízká                                       vysoká 
vysoká 
nízká 
střední hodnota opce vysoká hodnota opce 
nulová hodnota opce nízká hodnota opce 
 
Zdroj: Upraveno dle [6] 
[10] nabízí rozdělení metod hodnocení efektivnosti investic dle toho, nakolik berou 
v úvahu nejistotu, flexibilitu, nevratnost a orientaci na tržní hodnotu. Tabulka 3 
obsahuje toto rozdělení, přičemž počet hvězdiček označuje stupeň, ve kterém příslušná 
metoda vyhovuje kritériím. 











stromu (s NPV) 
Opční 
modely 
Nejistota * ** ** *** **** 




  * ** **** 
Orientace na tržní 
hodnotu 
(volatilita) 
   ** **** 
 
Zdroj: [10] 
[6] také zajímavě shrnuje závislost přínosu metody reálných opcí na čisté současné 
hodnotě projektu (bez započítání flexibility). Jestliže je hodnota NPV velmi výrazně 
kladná, potom bude projekt přijat k realizaci i bez hodnoty flexibility. Naopak pokud 
bude NPV velmi výrazně záporná, těžko negativní rozhodnutí pouze flexibilita zvrátí. 
Největší přínos diskutované metody je pro projekty, jejichž NPV se blíží nule. Popsaná 
závislost je zakreslena na obrázku 2.  
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Obr. 3: Přínosy reálných opcí podle velikosti NPV 
 
Zdroj: Upraveno dle [6] 
2.7 Základní typy reálných opcí  
U reálných opcí je možné rozlišit velké množství variant dle charakteru akce, kterou 
opce popisuje. Dle dělení v [6] budou na tomto místě rozebrány opce na opuštění 
(option to abandon), opce na rozšíření (option to expand), opce na zúžení (option to 
contract), opce výběru (option to choose), opce vyčkávání (option to wait) a bariérové 
opce (barrier options). Pro každý z těchto typů kromě bariérových opcí bude uveden 
vlastní příklad. 
2.7.1 Opce na opuštění (option to abandon) 
„V případě dodatečně přicházejících nepříznivých informací umožňuje managementu 
projekt ukončit před koncem předpokládané doby životnosti a aktiva rozprodat za 
zůstatkovou cenu ZC. Používá se tam, kde je projekt jako celek neúspěšný a podmínky 
jsou dlouhodobě nepříznivé.“ [10] 
Tento typ opce lze uvažovat pro prakticky jakýkoliv projekt. Obzvláště je pak důležitý 
v případě, že existuje možnost vysokých ztrát. Jakmile se nejistota alespoň částečně 
rozkryje a další výhled z hlediska potenciálních zisků není příznivý, je možné opustit 
projekt, zamezit tak budoucím ztrátám a případně inkasovat příjmy z rozprodání aktiv 
projektu ve výši ZC. Jakmile cena podkladového aktiva (vyjádřená např. jako suma 
očekávaných čistých diskontovaných peněžních toků), klesne pod určitou hodnotu 
(danou příjmy z rozprodání aktiv), projekt bude opuštěn. Z hlediska základní 
kategorizace se tedy jedná o put opci. [6]  
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Např. firma ABC vyvinula novou patentovanou technologii. Převod této technologie do 
praktického využití si ale vyžádá další 3 roky. Až poté může začít výroba a prodej 
nových výrobků. Firma odhaduje, že si převod technologie dále vyžádá investici ve výši 
10 milionů korun a následné čisté peněžní toky z výroby a prodeje výrobků 
diskontované k okamžiku rozhodování příslušnou úrokovou mírou budou činit 
9,8 milionů korun. Dále má ale firma ABC strategického partnera XYZ, který je 
ochoten intelektuální výsledky převodu technologie po 3 letech a příslušný patent 
odkoupit za 5 milionů korun. NPV projektu je 9,8 – 10 = –0,2 milionu korun, což 
znamená nepřijatelný projekt. Lze ale vzít v úvahu opci na opuštění, konkrétně se jedná 
o evropskou put opci. Za předpokladu roční volatility vypočtené na úrovni 35% a 
bezrizikové úrokové míry na úrovni 2% bude mít opce následující parametry: 
S  = 10 milionů korun 
X  = 5 milionů korun 
T  = 3 roky  
σ  = 35%  
r  = 2% 
Pro výpočet lze použít Black-Scholesův model a dle vzorce (2.10) pro put opce vyjádřit 
hodnotu opce jako: 
                                                                
Celková hodnota projektu je potom dle vzorce (2.8):  
                                                   
Po započítání flexibility se hodnota projektu dostala do kladných čísel a projekt by tak 
mohl být doporučen ke schválení. 
2.7.2 Opce na rozšíření (option to expand) 
„Tato reálná opce dává managementu možnost (právo) rozšířit původní projekt 
budováním dodatečných kapacit o x % z původní velikosti s investičními výdaji na 
rozšíření ve výši ID, a to až na základě dodatečných informací. Management pak rozšíří 
projekt (uplatní opci), pokud se tržní podmínky pro projekt vyvíjejí příznivěji, než se 
původně očekávalo.“ [10]  
Možnost rozšíření projektu je typická pro rychle rostoucí společnosti obzvláště v čase 
ekonomické konjunktury. Podnik se rozhodne akceptovat i negativní čistou současnou 
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hodnotu v krátkém období, pokud v dlouhém období existuje výrazný růstový potenciál. 
V případě příznivého vývoje existuje možnost využít úspěchu a významně rozšířit 
operace. Míru tohoto rozšíření udává faktor expanze EF. Ten vyjadřuje, kolikrát budou 
diskontované čisté peněžní toky po rozšíření vyšší než před rozšířením (faktor expanze 
roven 1 by tedy znamenal zachování současného rozsahu a nulové rozšíření). Realizační 
cena je tvořena náklady expanze ve výši ID, spotová cena součinem ceny podkladového 
aktiva a faktoru expanze sníženého o jedničku. Rozšíření projektu bude realizováno 
pouze tehdy, pokud bude spotová cena vyšší než realizační cena, tudíž se jedná o call 
opci. [6] 
Např. firma ABC se rozhoduje o vybudování sítě 5 unikátních restaurací, které by si 
vyžádaly počáteční investici celkem 5 milionů korun. Současná hodnota očekávaných 
peněžních toků činí pouze 4,5 milionu korun, což znamená zápornou NPV. V případě 
tržního úspěchu lze ovšem operace po roce rozšířit o dalších 10 restaurací (tedy 
trojnásobně) s investičními výdaji 10 milionů korun. Roční volatilita peněžních toků 
byla vypočtena na 35% a bezriziková úroková míra při spojitém úročení stanovena na 
2%. Parametry zabudované call opce jsou tedy následující:  
So  = 4,5 milionu korun 
EF  = 3 
S  = 4,5 * (3 – 1) = 9 milionů korun 
X = ID  = 10 milionů korun 
T  = 1 rok  
σ  = 35%  
r  = 2% 
Výpočet dle Black-Scholesova modelu a vzorce (2.9) pro call opci poskytuje hodnotu: 
                                                               
Celková hodnota projektu je potom dle vzorce (2.8):  
                                                   
Po započítání flexibility se hodnota projektu opět dostala do kladných čísel a projekt by 
tak mohl být doporučen ke schválení. 
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2.7.3 Opce na zúžení (option to contract) 
„Opce zúžení je analogií k opci rozšíření projektu. Umožňuje managementu zmenšit 
původní velikost projektu zrušením (rozprodáním) části plánovaných výrobních kapacit 
o y % původní velikosti projektu a tím ušetřit část investičních výdajů IU, a to tehdy, 
pokud se tržní podmínky vyvíjí méně příznivě, než se původně očekávalo.“ 
Schopnost zúžit operace v případě potřeby je obzvláště důležitá v době nepříznivého 
ekonomického vývoje. Firmy mohou uzavřít některé pobočky a ušetřit tak výdaje na 
jejich provoz, přijdou ale samozřejmě o výnosy z těchto poboček. Faktor zúžení FC 
vyjadřuje, na kolikanásobek se aktivity firmy zmenší (např. faktor zúžení 0,8 znamená 
zúžení na 80% původní velikosti). Místo nákladů expanze přinese zúžení určité ušetřené 
náklady. Velikost tohoto ušetření IU představuje realizační cenu pro tuto opci, spotová 
cena je dána velikostí zúžení (vynásobením ceny podkladového aktiva hodnotou 
získanou odečtením faktoru zúžení od jedničky). Zúžení projektu bude výhodné tehdy, 
jestliže ušetřené náklady přesáhnou ztracené výnosy, tedy když bude realizační cena 
větší než spotová cena – opce na zúžení je put opcí. [6] 
Pro příklad z předcházející podkapitoly bude uvažována místo expanze po jednom roce 
provozu možnost zúžení projektu pouze na 2 restaurace (tedy na 40%). To povede 
k ušetření nákladů ve výši 2,5 milionu korun. Ostatní parametry zůstávají stejné, mění 
se ale typ opce z call na put:  
So  = 4,5 milionu korun 
FC  = 0,4 
S  = 4,5 * (1 – 0,4) = 2,7 miliony korun 
X = IU  = 2,5 milionu korun 
T  = 1 rok  
σ  = 35%  
r  = 2% 
Výpočet dle Black-Scholesova modelu a vzorce (2.10) pro put opci poskytuje hodnotu: 
                                                                   
Celková hodnota projektu je potom dle vzorce (2.8):  
                                                    
34 
 
Ani po započítání flexibility se hodnota projektu nedostala nad nulu, tudíž nelze tento 
projekt doporučit k realizaci ani v případě, že by v něm existovala možnost zúžit síť 
restaurací pouze na 2.  
2.7.4 Opce výběru (option to choose) 
Podniky samozřejmě nejsou limitovány pouze jedním typem flexibility. Pro daný 
projekt může připadat v úvahu rozšíření při výborném tržním přijetí, zúžení při vlažném 
přijetí a opuštění projektu při nepříznivém přijetí. Hlavní výhodou takovéto opce je 
možnost volit nejvhodnější variantu. V závislosti na rozhodnutí, které je v daném 
okamžiku zvažováno, se může jednat jak o put, tak i call opci. [6]  
Pro výše uvedenou síť restaurací bude dosud neprobraná možnost opuštění projektu 
představovat předem domluvený potenciální odprodej 5 restaurací po prvním roce za 3 
miliony korun. Tato opce má dle vzorce (2.10) hodnotu  
                                                               
Hodnotu opce výběru ovšem nelze vypočítat takto jednoduše, protože se pracuje se 
dvěma put opcemi a jednou call opcí s odlišnými spotovými a realizačními cenami. 
Nebude se jednat ani o prostý součet hodnot všech tří opcí, neboť jednotlivá rozhodnutí 
nejsou nezávislá – provedení jednoho vylučuje ostatní. Hodnota opce výběru se tak 
bude pohybovat někde mezi 0,943 milionu korun (nejhodnotnější opce) a 1,227 milionu 
korun (součet hodnot všech tří opcí). 
2.7.5 Opce vyčkávání (option to wait) 
„Tato reálná opce dává managementu možnost (právo) odložit zahájení projektu o T let 
a získávat a využívat po tuto dobu odkladu dodatečné informace o vývoji budoucích 
základních proměnných (ceny vstupů i výstupů, objemy produkce, trhy). Jejich hodnota 
je sice k okamžiku rozhodování známá, ale nestabilní, což znamená, že hodnoty, kterých 
mohou nabývat, lze zachytit určitým pravděpodobnostním vyjádřením. Management pak 
zahájí projekt (uplatní opci), jestliže se tržní podmínky vyvíjejí pro projekt příznivě.“ 
[10] 
Podobně jako opuštění projektu, také vyčkání se startem projektu připadá v úvahu pro 
velké množství projektů. Obzvláště zajímavá je tato možnost v případě vysokých bariér 
vstupu na trh, příp. pro vlastníky patentů, kdy nepřipadá v úvahu vstup konkurence. 
Důležité je také, aby životnost provozní části projektu byla stejně dlouhá nezávisle na 
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tom, jak dlouho bude projekt odkládán. Společnost během vyčkávání sleduje hodnotu 
podkladového aktiva (tvořenou např. diskontovanými čistými peněžními toky) a bude 
projekt realizovat jen tehdy, pokud tato hodnota přesáhne investiční náklady. Ty zde 
tvoří realizační cenu a hodnota podkladového aktiva tvoří spotovou cenu. Podnik opci 
využije v případě, že spotová cena přesáhne realizační, tudíž jde o call opci. [6] 
V tomto případě neinvestuje výše popisovaná společnost ABC do sítě restaurací ihned, 
ale bude rok vyčkávat a sledovat vývoj prostředí. Po roce se bude opět rozhodovat, zda 
síť vybudovat či nikoliv. Tato call opce má následující parametry:  
So  = 4,5 milionu korun 
X   = 5 milionu korun 
T  = 1 rok  
σ  = 35%  
r  = 2% 
Výpočet dle Black-Scholesova modelu a vzorce (2.9) pro call opci vede k hodnotě: 
                                                                  
Celková hodnota projektu je potom dle vzorce (2.8):  
                                                    
Ani po započítání flexibility nevychází hodnota projektu kladná. To znamená, že 
možnost rok vyčkat s rozhodnutím o investici společnost nijak neovlivní. V opačném 
případě, pokud by hodnota opce vytáhla hodnotu projektu nad nulu, by sice společnost 
také neinvestovala ihned, ale držela by projekt naživu (interně) a v závislosti na vývoji 
trhu by ho potenciálně realizovala za rok. 
2.7.6 Bariérové opce (barrier options) 
V tomto případě se jedná o call nebo put opce, které ignorují stanovenou realizační cenu 
a porovnávají spotovou cenu s předem danou bariérovou cenou. Ta je u put opcí nižší 
než realizační cena a u call opcí vyšší než realizační cena. Stakeholders mohou být 
např. zdrženliví při opouštění projektu, neboť si k němu vybudovali psychologický 
vztah. Realizační cena je u opce opuštění kalkulována zcela racionálně a nepočítá 
s vedlejšími vlivy, které mohou ovlivňovat rozhodnutí. Tyto faktory se promítnou do 
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bariérové ceny a projekt tak bude opuštěn až tehdy, když jeho spotová cena klesne pod 
bariérovou cenu. [6]  
2.8 Složené opce (compound options) 
Složené opce představují situaci, kdy realizací jedné opce vzniká opce jiná. Takovéto 
opce získávají svou hodnotu z hodnoty jiné opce, nikoliv z hodnoty původního 
podkladového aktiva. Složené opce lze rozdělit na paralelní a sekvenční podle toho, zda 
jsou dílčí opce dostupné ve stejnou dobu. Sekvenční opci reprezentuje vývoj produktu. 
Nejprve je nutné vytvořit design, poté otestovat prototyp a až posléze zahájit sériovou 
výrobu. Bez designu není možné vytvářet prototyp, tudíž realizace první opce (na 
vytvoření designu) generuje novou opci (na výrobu a testování prototypu). V případě 
paralelních opcí jsou dílčí opce dostupné zároveň a životnost nezávislé opce je větší 
nebo rovna životnosti závislé opce. [6] 
Způsob výpočtu složených opcí je v zásadě stejný jako v případě základních typů opcí, 
pouze přibývá několik kroků. [6] doporučuje hodnocení pomocí binomického modelu, 
kde jsou nejprve vypočteny hodnoty pomocí zpětné indukce pro nejdéle trvající opci. 
Tyto hodnoty se poté stávají podkladovým aktivem pro kratší opce a proces zpětné 
indukce se opakuje na kratším časovém intervalu. Tímto způsobem se postupuje až 




3 Popis a zhodnocení projektu standardními metodami 
Cílem této kapitoly je popis společnosti a jejího investičního záměru a prostředí, dále 
kvantifikace potřebných parametrů a konečně výpočet standardních ukazatelů 
efektivnosti projektu. 
3.1 Rámec aplikace 
Společnost Camfield Inc. (dále jen Camfield) se zabývá především nákupem a prodejem 
elektronického zboží ve velkých objemech po celé Evropské unii i mimo ni. V důsledku 
vysoce úspěšných výsledků roku 2012 má v současnosti společnost velké množství 
volných finančních prostředků. Je tedy logické, že hledá investiční příležitosti, kde by 
tyto volné prostředky mohla zhodnotit. Firma je řízena jejím jediným vlastníkem, který 
také rozhoduje o realizaci navržených investičních záměrů. 
Díky svým dobrým obchodním kontaktům se společnost dozvěděla o příležitosti 
investovat do developerského projektu na severu Kypru. Tato část ostrova je oficiálně 
okupována tureckými vojsky. V roce 1983 vyhlásila nezávislost pod novým názvem 
Severokyperská turecká republika, kterou ovšem uznalo pouze Turecko. I přesto se ale 
Severní Kypr těší popularitě turistů a bohatých investorů převážně z Anglie a Ruska. To 
proto, že vojenská přítomnost Turecka není pro běžného turistu na první pohled patrná. 
Do Severokyperské turecké republiky se lze dostat lodí či letadlem z Turecka nebo také 
pěšky či autem z jižní části ostrova. V druhém případě je nutné přejít či projet přes 
zelenou linii oddělující obě části Kypru, kolem níž se rozléhá nárazníková zóna OSN. 
Jedinou zvláštností je ale dvojí kontrola pasů (na jižní i severní části linie), vojenská 
přítomnost není patrná. Pokud se turista následně vydá přímo do některého z letovisek, 
nemusí si „okupace“ vůbec všimnout. Ta je v praxi ztělesněna tzv. červenými zónami 
ve městech i mimo ně, které obsahují vojenské základny. Vojenské příslušníky lze 
mimo tyto zóny spatřit jen velmi zřídka, zpravidla při vojenských přehlídkách.  
Investiční příležitost spočívá v koupi pozemku s nedostavěnými byty, jejichž stavba 
byla opuštěna poté, co zastřešující společnosti došly peníze, jejich následná dostavba a 
prodej. Původní plán počítal se třemi oddělenými bloky, z nichž je v současnosti 
rozestavěn pouze první. Aby se předešlo dalšímu chátrání, je zřejmé, že v případě 
realizace dostavby by bylo nutné začít právě s tímto blokem. Komplex se nachází ve 




3.2 Kvantifikace parametrů 
Před samotným výpočtem ekonomické efektivnosti projektu standardními metodami je 
nutné kvantifikovat všechny parametry, které v těchto metodách vystupují. Konkrétně 
se jedná o investiční náklady, čisté peněžní toky v jednotlivých letech a diskontní míru. 
V praxi to znamená v čase vyjádřit náklady na nákup pozemku, náklady na dostavbu 
jednotlivých sekcí, očekávané výnosy z prodeje bytů a diskontní míru. 
Před samotnou kvantifikací je nutné uvést, že veškeré náklady a výnosy budou brány 
jako příjmy a výdaje ve stejném období. Na rozdíl od většiny vyspělých zemí je zvykem 
v Severokyperské turecké republice platit veškeré transakce okamžitě (zpravidla 
dokonce v hotovosti), a to včetně nákupu nemovitostí. Maximálně je možné vyjednat 
jednoroční splátkový kalendář, ale realitní kanceláře upozorňují, že musí mít kupující 
velmi silnou vyjednávací pozici. Tento vývoj je dán problémy v minulosti, kdy velmi 
často docházelo k nastěhování kupujícího do nemovitosti, kterou následně přestal 
splácet. Takového dlužníka bylo velmi obtížné vystěhovat, což vedlo k přechodu na 
vyžadování jednorázového zaplacení. Někteří prodávající poskytují možnost splátek, ale 
nedovolují nastěhování do nemovitosti dříve, než po zaplacení poslední splátky.  
3.2.1 Investiční náklady 
Pro zkoumaný projekt jsou investiční náklady dány veškerými náklady, které je nutné 
vynaložit před začátkem výstavby, tedy prakticky v roce 0. Jedná se o náklady na koupi 
pozemků od realitní kanceláře (včetně provize a daně), převedení těchto pozemků na 
zahraničního vlastníka (více dále) a služby právního zástupce. 
Po rozdělení Kypru na severní a jižní část došlo k částečnému majetkovému vyrovnání. 
Turečtí Kypřané, kteří měli nemovitosti na jihu ostrova, získali odpovídající pozemky 
v severní části. Naopak řeckým Kypřanům s nemovitostmi v severní části byly 
přiděleny pozemky na jihu. Ne všechny pohledávky ale byly uspokojeny. V důsledku 
toho tedy existují pozemky, které byly odebrány svým vlastníkům bez náhrady. Takové 
pozemky, ať už jsou momentálně ve vlastnictví kohokoliv, představují významné riziko, 
protože nikdo neví, co by se stalo v případě (nepravděpodobného) sjednocení ostrova. 
Přestože realitní kancelář tvrdí, že se o takovýto pozemek v případě posuzovaného 
investičního záměru nejedná, je nutné využít služby specializovaných právníků pro 
kontrolu tohoto tvrzení. 
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Dále jsou právní služby potřeba pro převedení pozemků do zahraničního vlastnictví. 
Vzhledem k tomu, že Camfield nemá sídlo na Severním Kypru, musí při koupi 
pozemků platit administrativní poplatek za převod. Tento poplatek není obsažen v ceně 
nabízené realitní kanceláří, stejně jako není nijak zajištěn celý převodní proces. 
Cena pozemků byla realitní kanceláří stanovena na 1 000 000 € včetně provize a daně. 
Tato cena je pevná a garantovaná. Externí právní zástupce, jehož společnost pravidelně 
využívá, odhadl náklady na právní zajištění celého procesu včetně administrativního 
poplatku na 100 000 €. Celkové investiční náklady jsou tedy ve výši 1 100 000 €.  
3.2.2 Čisté peněžní toky a životnost projektu 
Čisté peněžní toky v jednotlivých letech životnosti projektu jsou dány rozdílem mezi 
plánovanými příjmy a výdaji. Dále v této kapitole budou uvažovány tři různé varianty 
projektu lišící se počtem postavených sekcí komplexu (není totiž nutné postavit všechny 
tři sekce; záměr může skončit výstavbou pouze jedné sekce, pokud by se další sekce 
nevyplatila). První varianta předpokládá pouze dostavbu rozestavěné části, druhá 
varianta navíc také výstavbu vedlejšího sektoru a třetí varianta výstavbu všech sektorů. 
Příjmy pro každou sekci jsou dány součinem počtu bytů v sekci a očekávané prodejní 
ceny jednoho bytu. Ta je stanovena pomocí srovnání s byty se srovnatelnou obytnou 
plochou ve srovnatelných lokacích. Dále se předpokládá, že k jejich prodeji bude 
využito služeb realitní kanceláře, která najde kupce již během výstavby. Jak již bylo 
zmíněno, jedná se o velmi atraktivní lokalitu poblíž moře a centra města Kyrenia, které 
je oblíbené mezi bohatými turisty. Příjmy z prodeje tak bude firma realizovat na konci 
toho roku, kdy skončí výstavba bytů. Očekávané příjmy z prodeje bytů po odečtení 
provize realitní kanceláře a daně jsou shrnuty v tabulce 8. 
Tab. 8: Očekávané příjmy z prodeje bytů 
Sekce Obytná plocha (m
2
) Počet Příjem za byt (€) Příjem celkem (€) 
1 55 23 70 000 1 610 000 
2 60 23 78 000 1 794 000 
3 65 24 89 000 2 136 000 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů realitních kanceláří 
Výdaje jsou pro tento projekt dány dostavbou jednotlivých sekcí. Pro výstavbu byla 
kontaktována externí stavební firma, která po analýze plánů a lokality poskytla přibližné 
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odhady ceny a doby trvání dostavby pro jednotlivé sekce. Ty jsou shrnuty v tabulce 9. 
Výdaje je nutné uhradit vždy na začátku výstavby v plné výši. 
Tab. 9: Očekávané výdaje na výstavbu bytů a doba výstavby 
Sekce Výdaje na dostavbu (€) Doba trvání výstavby 
1 800 000     1 rok  
2 1 200 000    2 roky 
3 1 500 000    2 roky 
 
Zdroj: Vlastní zpracování podle odhadů stavební firmy 
Životnost projektu se bude odvíjet od zvolené varianty. Jestliže společnost zvolí pouze 
dostavbu první sekce, pak by byl projekt ukončen po prvním roce. V případě dostavby 
druhé, respektive třetí, sekce by se životnost protáhla na tři, respektive pět, let. Tabulka 
10 shrnuje čisté peněžní toky pro variantu výstavby všech sekcí včetně investičních 
nákladů popsaných v kapitole 3.2.1. 
Tab. 10: Čisté peněžní toky pro nejdelší variantu projektu (v tis. €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
Inv. náklady 1 100 0 0 0 0 0 
Výdaje 800 1 200 0 1 500 0 0 
Příjmy 0 1 610 0 1 794 0 2 136 
ČPT –1 900 410 0 294 0 2 136 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
3.2.3 Diskontní míra 
Pro využití dynamických metod hodnocení efektivnosti investic, které pracují s časem 
jako faktorem, je nutné stanovit míru, kterou se budou čisté peněžní toky diskontovat. 
Projekt bude financován zcela vlastním kapitálem. 
V tomto případě bude diskontní míra chápána jako minimální požadovaná výnosnost, 
kterou firma stanoví dle výnosnosti srovnatelných projektů v odvětví. Data výnosnosti 
severokyperských stavebních projektů bohužel nejsou k dispozici, je tedy nutné 
sledovat stavební projekty obecně. 
Dle [15] vyžadují developerské firmy minimálně 10% výnosnost, stejné závěry nabízí 
také [7]. [17] uvádí výnosnost stavebních projektů od 12% do 15%. [19] nabízí hodnoty 
rentability vlastního kapitálu pro české stavebnické firmy také kolem 10%. Dále je 
potřeba uvážit dva faktory. Za prvé dochází k poklesu výnosnosti bezpečných státních 
dluhopisů po celém světě, čímž klesá bezriziková úroková míra a nutně se snižují 
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požadavky investorů na zhodnocení jejich investice. Za druhé se v tomto případě jedná 
o projekt realizovaný v nepříliš stabilní, a tudíž rizikové, oblasti světa.   
S uvážením těchto faktorů a závěrů uvedených v kapitole 1.3 byla odhadnuta diskontní 
míra na úrovni 15%. 
3.3 Výpočet standardních ukazatelů hodnocení efektivnosti investice 
V této části budou pro analyzovaný projekt vyčísleny některé dynamické ukazatele 
popsané v podkapitole 1.2, konkrétně čistá současná hodnota, index ziskovosti a vnitřní 
výnosové procento. Výpočty a hodnoty budou uvedeny pro všechny varianty projektu. 
3.3.1 Varianta 1 – dostavba rozestavěné sekce 
Tato varianta počítá pouze s dostavbou již rozestavených budov a nepokračování v další 
výstavbě zbývajících sekcí. Je zřejmé, že v tomto případě jsou čisté peněžní toky 
tvořeny investičními náklady, výdaji na dostavbu první sekce a příjmy z prodeje bytů 
v první sekci. Čisté peněžní toky pro tuto variantu shrnuje tabulka 11.  
Tab. 11: Čisté peněžní toky pro variantu 1 (v tis. €) 
Rok 0 1     
Inv. náklady 1 100 0     
Výdaje    800 0     
Příjmy 0 1 610     
ČPT –1 900 1 610     
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z této tabulky je na první pohled zřejmé, že projekt v této variantě nebude přijatelný. 
Pro úplnost jsou ale výpočty všech ukazatelů dle vzorců (1.4), (1.5) a (1.6) uvedeny 
níže. 
              
     
         
             
         
               
     
       
               
Čistá současná hodnota je výrazně menší než nula, index ziskovosti je výrazně menší 
než jedna. Oba tyto faktory ukazují na nepřijatelnost investice v této variantě. Záporné 
vnitřní výnosové procento tento závěr potvrzuje.  
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3.3.2 Varianta 2 – dostavba rozestavěné sekce a výstavba sekce 2 
Tato varianta počítá s dostavbou již rozestavených budov a navazující výstavbou bytů 
v sekci 2. Oproti variantě 1 jsou čisté peněžní toky navíc tvořeny výdaji na výstavbu 
druhé sekce a příjmy z prodeje bytů ve druhé sekci. Čisté peněžní toky pro tuto variantu 
shrnuje tabulka 12.  
Tab. 12: Čisté peněžní toky pro variantu 2 (v tis. €) 
Rok 0 1 2 3   
Inv. náklady 1 100 0 0 0   
Výdaje    800 1 200 0 0   
Příjmy 0 1 610 0 1 794   
ČPT –1 900    410 0 1 794   
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
V tomto případě již výsledek na první pohled zřejmý není, ačkoliv lze odhadnout, že by 
diskontní míra musela být velmi nízká, aby mohl být projekt přijatelný. To potvrzují 
také následující výpočty dle vzorců (1.4), (1.5) a (1.6), obzvláště hodnota IRR.  
              
   
         
 
     
         
                 
         
                             
     
       
              
Čistá současná hodnota je i pro tuto variantu výrazně záporná, stejně tak je index 
ziskovosti výrazně pod jedničkou a vnitřní výnosové procento nižší než diskontní míra. 
Ani tuto variantu projektu tedy nelze doporučit k realizaci.  
3.3.3 Varianta 3 – kompletní výstavba 
Tato varianta počítá s dostavbou první sekce a výstavbou obou zbylých sekcí. Čisté 
peněžní toky pro tento případ již byly uvedeny v tabulce 10. Ukazatele efektivnosti 
investice dle vzorců (1.4), (1.5) a (1.6) vypadají pro tuto variantu následovně.  
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Ani v tomto případě nelze doporučit projekt k realizaci, neboť je opět čistá současná 
hodnota výrazně pod nulou, index ziskovosti výrazně pod jedničkou a vnitřní výnosové 
procento pod diskontní mírou. 
Závěrem této kapitoly lze tedy říci, že navrhovaný investiční záměr nelze při hodnocení 




4 Zhodnocení projektu metodou reálných opcí 
Cílem této kapitoly je zhodnotit projekt popsaný v předcházející kapitole za pomoci 
metody reálných opcí. Nejprve je nutné rozhodnout o typu opce. Dále je potřeba vyčíslit 
faktory speciální pro daný typ opce a stanovit další parametry potřebné pro výpočet 
v čele s volatilitou kladných peněžních toků. Další část tvoří podrobný výpočet pomocí 
binomického modelu a stručné srovnání s výsledky Black-Scholesova modelu a Monte 
Carlo simulace. Závěr kapitoly je věnován přechodu od základních opcí ke složitějším a 
pokusu popsat projekt jedinou složenou opcí. 
4.1 Stanovení typu reálné opce 
Nejprve je nutné analyzovat flexibilitu inherentně zabudovanou v projektu. Právě dle 
její podstaty je posléze zvolen vhodný typ opce. V případě investičního záměru firmy 
Camfield lze na problém nahlížet z několika úhlů. Prozatím budou uvažovány jen 
základní typy opcí. 
4.1.1 Vyčkání a rozprodej 
Jednou z možností je využít flexibilit zabudovaných prakticky ve všech projektech, tedy 
možnost vyčkání se startem projektu, respektive možnost předčasného ukončení a poté 
rozprodeje aktiv.  
Společnost musí pozemek koupit v nejbližší době, jinak riskuje, že ji o tuto možnost 
připraví konkurenční firma. Nemusí ale stavět okamžitě a stejně tak nemusí byty 
okamžitě prodat, protože peněžní prostředky z jejich prodeje nepotřebuje nutně získat 
co nejdříve. Bylo by ovšem nutné počítat s tím, že neobydlené byty postupně chátrají a 
ztrácejí na hodnotě. Kromě vyčkávání se může společnost také kdykoliv před výstavbou 
pokusit pozemek znovu odprodat. Z tohoto pohledu bude v dalším textu uvažována 
následující opce: 
 Opce 1 
Typ opce: Opce výběru (mezi realizací, vyčkáváním a odprodejem pozemku) 
Popis opce: Společnost koupí pozemek okamžitě, ale vyčká s výstavbou bytů. 
Během následujících 5 let se může společnost rozhodnout realizovat všechny tři 
fáze projektu nebo pozemek odprodat za výrazně nižší cenu. Pro zjednodušení je 








4.1.2 Postupná expanze 
Další flexibilitu zabudovanou v projektu vyjadřují dříve analyzované varianty záměru. 
Společnost může realizovat pouze první sekci bytů a ukončit projekt. Může ale také 
expandovat výstavbou druhé sekce a stejně tak může expandovat výstavbou třetí sekce. 
Pro zjednodušení bude tato opce rozdělena na následující dvě opce:  
 Opce 2 
Typ opce: Opce na rozšíření 
Popis opce: Společnost koupí pozemek okamžitě, dostaví a prodá byty v sekci 1. 
Během dalších 5 let může firma expandovat, vystavět a prodat byty v sekci 2.  
 Opce 3 
Typ opce: Opce na rozšíření 
Popis opce: Společnost koupí pozemek okamžitě, dostaví a prodá byty v sekci 1. 
Během dalších 5 let může firma expandovat, vystavět a prodat byty v sekci 2 a 3.  
Toto zjednodušení zanedbává možnost společnosti expandovat nejprve do druhé fáze a 
následně se rozhodnout, zda expanduje do třetí fáze či nikoliv. Dochází tak k mírnému 
podhodnocení skutečné flexibility. 
4.1.3 Komplexní složená opce 
Je zřejmé, že společnosti jsou k dispozici všechny výše zmíněné opce zároveň. Je tedy 
možné vyčkat s výstavbou (s možností pozemek odprodat a projekt opustit) první fáze, 
vyčkat s prodejem bytů v první fázi (s postupným chátráním), vyčkat s rozhodnutím o 
expanzi do druhé fáze, vyčkat s prodejem bytů ve druhé fázi, vyčkat s rozhodnutím o 
expanzi do třetí fáze a konečně vyčkat s prodejem bytů ve třetí fázi. Stejně tak lze 
nepochybně dojít k množství dalších opcí, které připadají v úvahu. Vzhledem 
k vzájemné závislosti naprosté většiny zmíněných opcí (např. pokud se pozemek 
odprodá, nemůže se projekt rozšířit) je ale spíše než analýza všech možných variant 
důležitější určit ty nejhodnotnější opce a na ně se zaměřit. 
4.2 Kvantifikace parametrů pro výpočet opcí 
Každý typ opce vyžaduje jiné parametry pro svůj výpočet (viz podkapitola 2.7), je tedy 
nutné tyto faktory vyčíslit. Společnými hodnotami pro všechny opce ale jsou volatilita a 
úroková míra považována za bezrizikovou, jejichž kvantifikací je podkapitola zahájena. 
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4.2.1 Volatilita kladných peněžních toků 
Volatilita je jedním z nejdůležitějších faktorů při výpočtu hodnoty reálných opcí, neboť 
ukazuje stupeň možného zlepšení (ale i zhoršení) očekávaných výsledků. 
Pro analyzovaný projekt byl zvolen výpočet volatility explicitní metodou (viz 
podkapitola 2.4) na základě dat zveřejňovaných kyperskou centrální bankou. Konkrétně 
byly zvoleny hodnoty „Residential Property Price Index“ pro rezidence ve Famagustě. 
Data pro rezidence v Kyrenii centrální banka nezveřejňuje, nicméně Famagusta jako 
srovnatelné turistické centrum Severokyperské turecké republiky poskytuje nejlepší 
analog. Tabulka 13 uvedená níže obsahuje vývoj cen pomocí bazických indexů od 
prvního čtvrtletí 2006 do třetího čtvrtletí 2012.  
Tab. 13: Vývoj cen rezidencí ve Famagustě od 1. čtvrtletí 2006 do 3. čtvrtletí 2012. 
Období Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 
Bazický index 
(báze Q1 2010) 
60,3 67,6 71,7 73,8 82,9 89,2 90,6 98,7 
Období Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 
Bazický index 
(báze Q1 2010) 
102,9 100,6 113,4 108,9 108,3 106,0 101,1 102,3 
Období Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 
Bazický index 
(báze Q1 2010) 
100,0 98,5 98,2 98,4 92,5 94,3 91,8 90,1 
Období Q1 12 Q2 12 Q3 12      
Bazický index 
(báze Q1 2010) 
87,9 83,9 85,0      
 
Zdroj: [21] 
Další postup je podrobně popsán v podkapitole 2.4. Nejprve je potřeba převést bazické 
indexy na řetězové, následně vypočítat logaritmy těchto indexů a sumu čtverců jejich 
odchylek od průměru. Čtvrtletní volatilita je pak dopočtena jako odmocnina z podílu 
sumy čtverců odchylek a počtu období sníženého o jedničku. Roční volatilita pak jako 
součin čtvrtletní volatility a odmocniny ze čtyř. Podrobný postup je uveden v příloze A. 
Roční volatilita dle tohoto postupu vychází 10,330%. 
4.2.2 Bezriziková úroková míra 
Hodnota úrokové míry pro bezrizikovou investici se zpravidla odvozuje od výnosů 
střednědobých státních dluhopisů. Vzhledem k mezinárodnímu působení společnosti a 
5 leté životnosti opcí je možné uvažovat 5 leté státní dluhopisy USA (US Treasury 
5 Year Yield), jejichž výnosy uvádí [23]. Za období od května 2012 do března 2013 
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fluktuovala bezriziková míra kolem 0,8%, což dle vzorce (2.15) představuje při 
spojitém úročení míru 0,7968%. Při uvážení zaokrouhlovacích chyb v ostatních 
parametrech lze bezrizikovou úrokovou míru při spojitém úročení zaokrouhlit také na 
0,8%. 
4.2.3 Parametry pro opci 1 
Opce 1 uvažuje zakoupení pozemku okamžitě, ale následné vyčkání s výstavbou po 
určitou dobu a v případě nastání vhodných podmínek realizaci celého projektu. Hodnota 
podkladového aktiva vypočtená na základě diskontovaných peněžních toků je rovna 
současné hodnotě očekávaných příjmů. Za investiční výdaje jsou v tomto případě 
považovány výdaje na výstavbu všech tří fází. Náklady nákupu pozemku v samotném 
hodnocení nevystupují (neboť musí proběhnout vždy v roce 0), objevují se až v závěru 
výpočtu. Časový horizont pro realizaci rozhodnutí bude uvažován na 5 let.  
V případě, že hodnota podkladového aktiva klesne pod hodnotu, kterou by společnost 
získala odprodejem pozemku, bude chtít projekt opustit a inkasovat alespoň sníženou 
částku. Na základě konzultace s realitní kanceláří bylo zjištěno, že pro okamžitý a 
garantovaný odkup je nutné snížit cenu zhruba o 40%. Pro analyzovaný projekt to 
znamená odprodej pozemku za 60% jeho kupní ceny, tedy za 600 000 €. Zde by 
samozřejmě mohlo dojít k analýze další flexibility, která spočívá s vyčkáním na 
odprodej za lepší cenu, ta ale nebude dále uvažována. Jedná se o kombinaci put a call 
amerických opcí s následujícími parametry:  
S  = 3 641 554 € (součet diskontovaných příjmů všech tří fází) 
Xcall  = 2 829 752 € (součet diskontovaných výdajů všech tří fází) 
Xput  = 600 000 € 
T  = 5 let 
σ  = 10,330%  
r  = 0,8% 
4.2.4 Parametry pro opci 2 
Opce 2 počítá s potenciální expanzí do druhé fáze. První sekce bytů bude vystavěna 
zcela určitě, druhá sekce už se bude stavět na základě tržní situace. Třetí sekce je 
v tomto případě zanedbána. Hodnotu podkladového aktiva lze určit buď přímo jako 
diskontované příjmy z druhé fáze, nebo pomocí faktoru expanze vyjadřujícího velikost 
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rozšíření a diskontovaných příjmů z první fáze. Výsledek je v obou případech stejný. 
Zde bude použita první možnost, neboť jsou peněžní toky po rozšíření již vyjádřeny.  
Náklady expanze tvoří realizační cenu. Investiční náklady (které do výpočtu vstupují až 
zcela na konci) jsou dány jak počáteční investicí do nákupu pozemku, tak i výdaji na 
výstavbu první fáze, která v tomto případě proběhne s jistotou. Životnost opce bude 
opět uvažována na 5 let. Jedná se o americkou call opci s následujícími parametry:  
S  = 1 179 584 € (diskontované příjmy druhé fáze) 
X  = 1 043 478 € 
T  = 5 let 
σ  = 10,330%  
r  = 0,8% 
Pro potřeby ukázání alternativního výpočtu binomického modelu bude pro tuto opci 
dopočten zpětně faktor expanze a nová výchozí hodnota:  
EF  = (1 400 000 + 1 179 584) / (1 400 000) = 1,84256 
So  = S / (EF – 1) = 1 400 000 € 
4.2.5 Parametry pro opci 3 
Opce 3 počítá s potenciální expanzí do druhé i třetí fáze. První sekce bytů bude 
vystavěna zcela určitě. V průběhu následujících 5 let může dojít k rozhodnutí o 
výstavbě druhé a třetí fáze (jedno rozhodnutí). Hodnota podkladového aktiva bude 
rovna celkovým diskontovaným příjmům z druhé a třetí fáze. Realizační cena je tvořena 
celkovými náklady expanze do druhé i třetí fáze 
Investiční náklady (které do výpočtu vstupují až zcela na konci) jsou stejně jako pro 
opci 2 dány jak počáteční investicí do nákupu pozemku, tak i výdaji na výstavbu první 
fáze, která v tomto případě proběhne s jistotou. Životnost opce bude uvažována na 5 let. 
Jedná se o americkou call opci s následujícími parametry:  
S  = 2 241 554 € (součet diskontovaných příjmů druhé a třetí fáze) 
X  = 2 029 752 € (součet diskontovaných výdajů druhé a třetí fáze) 
T  = 5 let 
σ  = 10,330%  
r  = 0,8% 
49 
 
4.3 Výpočet hodnoty opce 2 
V této části bude vypočtena hodnota analyzované opce pomocí binomického modelu a 
diskutováno možné využití dalších metod. Opce 2 byla zvolena jako první vzhledem 
k její souvislosti s variantním řešením projektu v kapitole 3.  
Nejprve je potřeba určit parametry u, d a p dle vzorců (2.3), (2.4) a (2.5).   
u  = e
0,10330*1
 = 1,108824 
d  = 1/1,108824 = 0,901856 
p   = (e
0,008*1
 – 0,901856) / (1,108824 – 0,901856) = 0,513006 
Dále je nutné vytvořit binomický model pro hodnotu podkladového aktiva dle postupu 
popsaného v podkapitole 2.3.1. V roce 1 může původní hodnota S vzrůst dle faktoru u 
nebo klesnout dle faktoru d. Analogicky je vypočtena hodnota ve všech letech 
životnosti opce, která je shrnuta v tabulce 14. 
Tab. 14: Výchozí binomický model pro opci 2 (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
 
     
1 977 161 
 
    
1 783 115 
 
 
   
1 608 114 
 
1 608 114 
 
  
1 450 288 
 




1 307 951 
 
1 307 951 
 
1 307 951 
 1 179 584 
 
1 179 584 
 




1 063 815 
 
1 063 815 
 

















     
703 746 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Dále se postupuje zpětnou indukcí. V buňkách pro rok 5 jsou možná dvě rozhodnutí. 
Buď realizovat expanzi do druhé fáze, nebo nerealizovat a nechat opci vypršet. Zvolená 
možnost závisí na tom, co přináší větší očekávaný výnos. Jestliže firma nechá opci 
vypršet, pak z ní logicky bude inkasovat nulový výnos. Pokud naopak opci využije a 
expanduje do druhé fáze, potom bude její čistý výnos dán rozdílem spotové a realizační 
ceny. Např. pro buňku Su5 by expanze přinesla 1 977 161 – 1 043 478 = 933 683 €, což 
značí rozhodnutí projekt rozšířit. Např. pro buňku Sd5 by ovšem výsledná hodnota byla 
703 746 – 1 043 478 = –339 732 €, což značí nevýhodnou expanzi. Provedením tohoto 
výpočtu v každé buňce roku 5 je vytvořena tabulka 15.  
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Tab. 15: Binomický model pro opci 2 s hodnotami v roce 5, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      933 683 
       
      564 636 
       
      264 473 
       
      20 337 
       
      0 
       
      0 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z tabulky 15 je patrné, že expanze bude provedena pouze pro čtyři různé vývoje trhu, 
pro zbylé dva nechá společnost opci vypršet. 
Ve všech ostatních buňkách má firma mírně odlišné možnosti. Může se opět rozhodnout 
investovat (výpočet hodnoty shodný s výpočtem v pátém roce) nebo může rok počkat a 
sledovat vývoj trhu. V tom případě je hodnota v dané buňce dána vzorcem (2.6). Např. 
pro buňku Su4 by okamžitá expanze přinesla 1 783 115 – 1 043 478 = 739 637 €. Oproti 
tomu odložení rozhodnutí o rok by vedlo k hodnotě:  
(933 683 * 0,513006 + 564 636 * 0,486994) * e 
– 0,008*1
 = 747 952 € 
Vzhledem k tomu, že očekávaná hodnota při odložení rozhodnutí je vyšší, než když by 
se expanze realizovala okamžitě, bude společnost sledovat vývoj trhu a o realizaci opce 
se rozhodne až v dalším roce. Stejným způsobem a se stejnými závěry je proveden 
výpočet ve zbývajících buňkách; výsledky shrnuje tabulka 16.  
Hodnota analyzované opce figuruje v tabulce 16 v poslední buňce při zpětné indukci, 
tedy v buňce pro rok 0. Na základě těchto výpočtů lze říci, že hodnota flexibility 
dávající firmě právo expandovat do druhé fáze je 210 668 €. Hodnota celého projektu je 
dle vzorce (2.8) dána součtem čisté současné hodnoty projektu bez opce (tu popisuje 
varianta 1 v kapitole 3) a hodnoty opce, tedy –500 000 + 210 668 = –289 332 €. Takto 





Tab. 16: Binomický model pro opci 2, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      933 683 
     747 952  
    581 198  564 636 
   431 555  415 124  
  307 045  281 036  264 473 
 210 668  180 948  144 421  
  112 617  78 499  20 337 
   42 494  10 350  
    5 267  0 
     0  
      0 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Ke stejnému výsledku lze dospět binomickým modelem preferovaným v [6]. Ten 
vychází z hodnoty podkladového aktiva bez rozšíření So a je zobrazen v tabulce 17. 
Tab. 17: Alternativní výchozí binomický model pro opci 2 (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      2 346 611 
     2 116 306  
    1 908 604  1 908 604 
   1 721 287  1 721 287  
  1 552 354  1 552 354  1 552 354 
 1 400 000  1 400 000  1 400 000  
  1 262 599  1 262 599  1 262 599 
   1 138 683  1 138 683  
    1 026 928  1 026 928 
     926 142  
      835 247 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
V případě expanze v roce 5 se hodnota podkladového aktiva zvýší dle faktoru expanze, 
tedy 1,843 krát. Zároveň je ale potřeba uhradit náklady expanze ve výši 1 043 478 €. 
V případě, že je takto vypočtená hodnota vyšší než hodnota podkladového aktiva bez 
expanze, bude expanze provedena, jinak se opce nechá vypršet. Pro uvedený příklad 
toto opět platí ve všech buňkách pro rok 5 kromě spodních dvou. Například pro hodnotu 
Su
5
 bude výpočet hodnoty po expanzi 2 346 611 * 1,843 – 1 043 478 = 3 280 294 €, což 
je více než hodnota 2 346 611 € bez rozšíření. Hodnoty pro rok 5 shrnuje tabulka 18.  
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Tab. 18: Alt. binom. model pro opci 2 s hodnotami v roce 5, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      3 280 294 
       
      2 473 240 
       
      1 816 827 
       
      1 282 936 
       
      1 026 928 
       
      835 247 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Další postup je pro zbývající buňky shodný. V roce 4 se bude společnost rozhodovat, 
zda realizovat expanzi do druhé fáze okamžitě nebo rok počkat. V případě vyčkání bude 
očekávaná hodnota dána dle vzorce (2.6) a v případě okamžité expanze vynásobením 
původní hodnoty faktorem expanze a odečtením nákladů expanze. Podobně jako pro 
zpětnou indukci v prvním binomickém model v této podkapitole, také zde bude ve 
všech případech výhodnější vyčkat s rozhodnutím až do roku 5. Výsledný binomický 
model je zobrazen v tabulce 19. 
Tab. 19: Alternativní binomický model pro opci 2, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      3 280 294 
     2 864 258  
    2 489 803  2 473 240 
   2 152 842  2 136 411  
  1 859 398  1 833 390  1 816 827 
 1 610 668  1 580 948  1 544 421  
  1 375 216  1 341 098  1 282 936 
   1 181 177  1 149 033  
    1 032 196  1 026 928 
     926 142  
      835 247 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Zde je hodnota opce získána dle vzorce (2.7) a činí 1 610 668 – 1 400 000 = 210 668 €, 
tedy stejně jako v případě předchozího binomického modelu. První model je 
přehlednější, neboť sleduje pouze rozšířenou část projektu, druhý model ale může být 
srozumitelnější, neboť v něm figuruje celý projekt. 
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Zajímavý je také fakt, že rozhodnutí o expanzi bude odloženo vždy až do posledního 
roku. Přechod k evropskému typu opce se tedy zdá být bezproblémový, neboť k využití 
opčního práva před koncem životnosti nikdy nedojde. Tento přechod umožňuje využití 
Black-Scholesova modelu pro přesnější vyčíslení hodnoty opce – k této hodnotě by se 
binomický model blížil, pokud by rostl počet časových kroků při pevně dané životnosti. 
Hodnota uvažované call opce je dle vzorce (2.9):  
                                                                   
Tento výsledek je velmi blízký výsledku binomického modelu. To potvrzuje, že ač dává 
Black-Scholesův model přesnější výsledky, binomický model je zpravidla dobrou 
aproximací. 
Poslední metodou popsanou v podkapitole 2.3 byla metoda Monte Carlo simulace. Ta 
pro analyzovanou opci poskytuje (na základě 1 000 000 průběhů) střední hodnotu opce 
213 020 €. I výsledky této metody se blíží Black-Scholesovu modelu. 
4.4 Výpočet hodnoty opce 3 
Opce 3 je v principu shodná s opcí 2, liší se hodnotou pokladového aktiva a realizační 
cenou. Z tohoto důvodu nebude znovu odvozován celý postup sestavení binomického 
modelu, ale pouze uveden výchozí model a model získaný zpětnou indukcí v tabulkách 
20 a 21 s následným komentářem.  
Tab. 20: Výchozí binomický model pro opci 3 (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      3 757 183 
     3 388 439  
    3 055 885  3 055 885 
   2 755 970  2 755 970  
  2 485 489  2 485 489  2 485 489 
 2 241 554  2 241 554  2 241 554  
  2 021 560  2 021 560  2 021 560 
   1 823 157  1 823 157  
    1 644 225  1 644 225 
     1 482 855  
      1 337 322 
 




Tab. 21: Binomický model pro opci 3, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      1 727 431 
     1 374 860  
    1 058 351  1 026 133 
   775 276  742 391  
  542 543  489 867  455 737 
 365 445  306 327  231 933  
  184 916  118 035  0 
   60 070  0  
    0  0 
     0  
      0 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Hodnota opce je v tomto případě 365 445 € a hodnota celého projektu dle vzorce (2.8) 
je rovna –500 000 + 365 445 = –134 555 €, tedy stále záporná. Investiční záměr nemůže 
být doporučen k přijetí ani v případě, že management disponuje flexibilitou při 
rozhodování o expanzi do druhé a následně třetí fáze (jako jedno rozhodnutí). 
Pro úplnost bude uvedena ještě hodnota opce vypočtená ostatními metodami, opět lze 
totiž abstrahovat od amerického charakteru opce (rozšíření se realizuje buď v posledním 
roce, nebo vůbec). Black-Scholesův model vede dle vzorce (2.9) k hodnotě opce:  
                                                                   
V tomto případě je odchylka od binomického modelu výraznější (ale přesto těžko 
ovlivňující finální rozhodnutí), přičemž binomický model hodnotu opce podceňuje. 
Monte Carlo simulace poskytuje (na základě 1 000 000 průběhů) hodnotu 373 370 €. 
Podobně jako u opce 2, také zde dochází k mírnému nadcenění hodnoty opce touto 
metodou. Za pozornost také stojí fakt, že Monte Carlo simulace poskytuje výsledky 
bližší Black-Scholesovu modelu než binomický model. 
4.5 Výpočet hodnoty opce 1 
Opce 1 předpokládá okamžitý nákup pozemku, ale možnost odložení veškeré výstavby 
(tedy i první fáze) a zároveň také možnost odprodání pozemku, pokud se na něm ještě 
nezačalo stavět. Prozatím se zde abstrahuje od faktu, že rozestavěné domy v první sekci 
budou s časem dále chátrat, což v praxi povede k růstu nákladů na první fázi. 
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Parametry u, d a p zůstávají stejné jako pro předchozí opce, neboť se nemění volatilita 
ani bezriziková úroková míra. Výchozí binomický model založený na diskontovaných 
peněžních příjmech ze všech fází investice je uveden v tabulce 22. 
Tab. 22: Výchozí binomický model pro opci 1 (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      6 103 794 
     5 504 745  
    4 964 490  4 964 490 
   4 477 257  4 477 257  
  4 037 842  4 037 842  4 037 842 
 3 641 554  3 641 554  3 641 554  
  3 284 159  3 284 159  3 284 159 
   2 961 839  2 961 839  
    2 671 154  2 671 154 
     2 408 997  
      2 172 569 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Pro názornost bude nejprve vypočtena jen hodnota opce na vyčkání a ignorována opce 
na opuštění projektu, která do výpočtu vstoupí později.  
Vzhledem k tomu, že se opět jedná o call opci, bude metodika zpětné indukce shodná 
jako v předcházejících podkapitolách, pouze s jinými čísly. Jestliže je v roce 5 hodnota 
podkladového aktiva vyšší než realizační cena, bude novou hodnotou právě tento rozdíl, 
v opačném případě bude hodnota nulová. Binomický model vytvořený zpětnou indukcí 
je vyobrazen v tabulce 23. 
Tab. 23: Binomický model pro zjednodušenou opci 1, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      3 274 042 
     2 697 541  
    2 179 653  2 134 738 
   1 714 610  1 670 052  
  1 305 849  1 253 006  1 208 090 
 962 038  896 791  834 350  
  615 730  536 339  454 407 
   329 811  231 256  
    117 691  0 
     0  
      0 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Hodnota opce je v tomto případě 962 038 €. Je ovšem nutné připomenout, že opce 
vychází z jiné základní varianty projektu než v předchozích podkapitolách. Tentokrát je 
čistá současná hodnota bez existence opce rovna –1 100 000 €, tj. hodnota nákladů pro 
nákup pozemku. Celková hodnota projektu včetně flexibility dané možností vyčkat 
s realizací celého projektu je dle vzorce (2.8) rovna –1 100 000 + 962 038 = –137 962 €. 
Black-Scholesův model vede dle vzorce (2.9) k hodnotě 958 218 € a simulace Monte 
Carlo (na základě 1 000 000 průběhů) ke střední hodnotě 960 842 €.  
Nyní bude do řešení vrácena možnost odprodeje pozemku za předem stanovenou cenu. 
V tabulce 23 dojde k významné změně v roce 5. Jestliže bude předchozí optimální 
rozhodnutí vést k hodnotě nižší než 600 000 €, vyplatí se pozemek prodat. Např. pro 
buňku Su2d3 bylo v tabulce 23 optimálním rozhodnutím realizovat projekt, který by 
přinesl hodnotu 454 407 €. Racionálně jednající společnost dá v takové situaci přednost 
odprodeji pozemku za 600 000 €. Hodnoty buněk Su2d3, Su1d4 a Sd5 vzrostou v tabulce 
23 na 600 000 €. 
Další postup zpětné indukce je analogický jako v předchozích podkapitolách s tím 
rozdílem, že je vždy dostupná hodnota 600 000 € při odprodeji pozemku. Finální 
binomický model při respektování této možnosti je uveden v tabulce 24.  
Tab. 24: Binomický model pro opci 1, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      3 274 042 
     2 697 541  
    2 179 653  2 134 738 
   1 731 027  1 670 052  
  1 372 492  1 286 987  1 208 090 
 1 105 414  1 017 442  904 688  
  842 302  750 280  600 000 
   671 700  600 000  
    600 000  600 000 
     600 000  
      600 000 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z tabulky 24 je patrné, že rozhodnutí o opuštění projektu bylo provedeno také dříve než 
v posledním roce. Z tohoto důvodu nelze snadno přejít k evropskému typu opce a využít 
Black-Scholesův model. Hodnota opce 1 vychází 1 105 414 € a hodnota projektu, která 
obsahuje flexibilitu odložení stavby a možnost odprodání pozemku, je dle vzorce (2.8) 
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rovna –1 100 000 + 1 105 414 = 5 414 €. Poprvé je celkovým výsledkem kladná 
hodnota a projekt by tak bylo teoreticky možné doporučit ke schválení. Během výpočtu 
ale došlo k zanedbání určitých fakt, která by mohla přijatelnost projektu ohrozit. Těm je 
věnována další podkapitola. 
4.6 Diskuze dopadů zjednodušení na hodnoty opcí 
Během analýzy v předcházejících podkapitolách byla provedena celkem tři významná 
zjednodušení.  
Za prvé byla opce rozšíření rozdělena do dvou opcí, kde jedna uvažovala pouze expanzi 
do druhé fáze a druhá expanzi do druhé i třetí fáze jako jedno rozhodnutí. Od možnosti 
nejprve na základě jednoho rozhodnutí expandovat do druhé fáze a poté na základě 
dalšího rozhodnutí expandovat do třetí fáze bylo abstrahováno.  
Za druhé bylo u opce vyčkávání uvažováno, že rozestavěné domy v první sekci v čase 
nechátrají, což samozřejmě není v praxi reálné. V současnosti ovšem není dostavěna ani 
hrubá stavba, tudíž nebude mít chátrání plný dopad. Navíc jsou podmínky na Kypru 
rozestavěným stavbám nakloněné, neboť (kromě horských oblastí) nemrzne po celý rok 
vůbec a ostrov patří mezi nejsušší oblasti v Evropě. Z těchto důvodů bude i nadále růst 
nákladů první fáze v důsledku jejího odložení zanedbán. 
Za třetí byly u všech opcí stavební náklady brány jako v čase stabilní. To znamená, že 
stavební firma je např. ochotna druhou sekci postavit za 1 200 000 € v roce 1 i v roce 5. 
Nakolik je takové zjednodušení reálné, silně závisí na ekonomickém vývoji země 
obecně a souvisejícím vývoji cenových hladin. Aktuální oficiální data o inflaci na 
Severním Kypru jsou velmi obtížně dostupná. Nicméně dle [22] zpravidla odpovídá 
míra inflace Severokyperské turecké republiky míře inflace Turecka, a to z velké části 
díky sdílení společné měny. Roční míry inflace v Turecku za posledních 5 let vyjádřené 
pomocí indexu cen výrobců (neboť ten lépe popisuje analyzovaný problém) obsahuje 
tabulka 25. 
Tab. 25: Roční míra inflace v Turecku za období 2008 – 2012 dle PPI (v %) 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 





Z tabulky je patrné, že míra růstu cen výrobců je v čase silně nestabilní. Za posledních 5 
let celkem ceny vzrostly o 44,76%. Stejně důležitý jako inflace je vývoj měnového 
kurzu mezi tureckou lirou a eurem. Ten dle [10] vzrostl za posledních 5 let z 1,819 až 
na 2,285, tedy o 25,62%. Tato depreciace bude částečně tlumit růst cen stavebních prací 
na Severním Kypru v budoucnu. I tak je ale nutné počítat s alespoň 3% růstem cen 
vyjádřených v eurech. V dalších výpočtech bude pro opatrnost zahrnut růst 4%. Právě 
tento růst nákladů se při hodnocení opcí v předcházejících podkapitolách zanedbává. 
4.6.1 Korekce pro opci 1 
V této části bude stručně proveden výpočet hodnoty této opce pomocí binomického 
modelu za předpokladu, že stavební výdaje rostou v každém roce o 4%. Výchozí model 
se nezmění a bude dán tabulkou 22. V roce 5 bude ale nutné porovnávat spotovou cenu 
podkladového aktiva s novou realizační cenou:  
Xcall,5  = 2 829 752 * 1,04
5
 = 3 442 826 € 
To povede k rozhodnutí investovat do projektu pouze v buňkách Su5 a Su4d. V ostatních 
případech bude pozemek odprodán za 600 000 €. V roce 4 se ovšem realizační cena 
mění, neboť výdaje nebudou tak vysoké, jako v roce 5:  
Xcall,4  = 2 829 752 * 1,04
4
 = 3 310 410 € 
Při rozhodování v buňkách roku 4 o tom, zda projekt realizovat, opustit nebo vyčkat je 





d k rozhodnutí o okamžité realizaci, zatímco v ostatních buňkách dojde 
k opuštění projektu. 
V roce 3 způsobí nižší realizační cena okamžitou realizaci projektu v buňce Su3, ale 
vyčkávání v buňce Su2d a opuštění ve zbylých buňkách. V roce 2 bude projekt při 
příznivém vývoji trhu realizován okamžitě, při neutrálním vývoji bude firma vyčkávat a 
při nepříznivém vývoji trhu projekt opustí. V roce 1 znamená příznivý vývoj okamžitou 
realizaci a nepříznivý vývoj vyčkávání. 
Finální binomický model je znázorněn v tabulce 26. Červeně jsou odlišeny buňky, kde 
dojde k opuštění projektu. Zeleně jsou odlišeny buňky, kde dojde k realizaci projektu. 
Modře jsou odlišeny buňky, kde bude společnost vyčkávat na další vývoj. Buňky bez 
barevného označení nepřipadají v úvahu, neboť se společnost rozhodne dříve, než by se 
k nim teoreticky mohla dostat. 
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Tab. 26: Binomický model pro opci 1, zpětná indukce, růst nákladů (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
 
     
2 660 968 
     2 194 335 
 
    1 781 404  1 521 664 
   1 416 597  1 166 847 
 
  1 094 900  883 698  600 000 
 879 096  739 598  600 000 
 
  666 263  600 000  600 000 
   600 000  600 000 
 
    600 000  600 000 
     600 000 
 
 
     
600 000 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Takto formulovaná opce výběru bude realizovaná nejpozději v roce 4. Existuje mírně 
větší pravděpodobnost, že výsledkem celého procesu bude realizace projektu, než že jím 
bude opuštění projektu. Hodnota opce v roce 0 je 879 096 € a hodnota celého projektu 
při započtení této opce dle vzorce (2.8) bude –1 100 000 + 879 096 = –220 904 €. 
Při uvážení rostoucích nákladů výstavbu v čase není projekt s možností vyčkávání nebo 
opuštění projektu přijatelný. 
4.6.2 Korekce pro opce 2 a 3 
Hodnota projektů je při uvážení těchto opcí v obou případech výrazně záporná. Odklad 
expanzí až do roku 5 (jak předpokládá výsledný binomický model) povede k nárůstu 
nákladů expanze (a tedy i realizační ceny) o 21,665%. To bude mít nejspíše podobný 
efekt jako v předcházející podkapitole – realizaci rozšíření dříve než v posledním roce a 
pokles hodnoty opce. Barevně odlišený alternativní binomický model pro opci 3 
obsahuje tabulka 27. Zelenou barvou jsou označeny buňky, v nichž dojde k rozšíření, 
modrou buňky, kde společnost rozhodnutí odloží, a červenou buňky, kde firma nechá 
opci vypršet. 
Větší pravděpodobnost připadá na rozhodnutí podniku o využití opce, než že ji nechá 
vypršet, přesto došlo k razantnímu poklesu hodnoty opce dle vzorce (2.7) na 216 909 €. 
Hodnota projektu pak dle vzorce (2.8) vychází –500 000 + 216 909 = –283 091 €. 
Nyní bude abstrahováno od zjednodušení na jedno rozhodnutí. Opce 3 umožňovala 
expanzi do druhé a třetí fáze (s celkovou dobou trvání projektu 4 roky) až do roku 5. 
Projekt by tak mohl být ukončen až v roce 9. Při přechodu na jednu složenou opci je 
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toto nutné brát v úvahu. Pokud bude společnost činit dvě rozhodnutí, jedno o expanzi do 
druhé fáze a druhé o expanzi do třetí fáze, potom bude životnost první opce 5 let a 
životnost druhé opce 7 let. Společnost musí o výstavbě druhé fáze rozhodnout nejdéle 
v roce 5 a o výstavbě třetí fáze nejdéle v roce 7, aby mohl být projekt ukončen v roce 9. 
Tab. 27: Alternativní binomický model pro opci 3, zpětná indukce, růst nákladů (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      3 634 290 
     3 130 223  
    2 681 294  2 494 986 
   2 281 876  2 102 734  
  1 926 900  1 754 647  1 568 339 
 1 616 909  1 504 951  1 408 135  
  1 317 028  1 266 739  1 262 599 
   1 140 790  1 138 683  
    1 026 928  1 026 928 
     926 142  
      835 247 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
V tomto případě se jedná o call opci na call opci. U složených opcí je nutné postupovat 
od opce s nejdelší dobou životnosti, proto bude nejprve řešena expanze do třetí fáze.  
Parametry u, d a p zůstávají stejné jako v předchozích výpočtech. V binomickém 
modelu bude hodnota podkladového aktiva tvořena příjmy z obou rozšíření, realizační 
cena ovšem jen náklady na expanzi do třetí fáze. Výchozí model je uveden (vzhledem 
k velikosti) v příloze B, tentokrát v tisících eur pro větší přehlednost.  
V roce 7 má společnost možnost expandovat za náklady 986 274 € (zatím se neuvažuje 
růst nákladů v čase), které využije ve všech buňkách. V buňkách předcházejících let 
bude vždy učiněno rozhodnutí o vyčkání s rozhodnutím. Tento závěr je důležitý pro 
potenciální využití Black-Scholesova modelu. Binomický model upravený dle zpětné 
indukce je zobrazen v příloze B. 
Expanze do třetí fáze je podmíněna výstavbou druhé fáze. Ta musí proběhnout do roku 
7, tudíž rozhodnutí o jejím provedení musí padnout nejpozději v roce 5. Jedná se tedy o 
call opci s dobou životnosti 5 let. Hodnoty aktiva jsou převzaty z binomického modelu 
pro delší opci upraveného dle zpětné indukce, ovšem pouze pro prvních 5 let.  
V roce 5 se firma musí rozhodnout, zda expandovat do druhé fáze nebo nechat opci 
vypršet (a tím přijít také o možnost expandovat do třetí fáze). Rozhodnutí provádí na 
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základě porovnání spotové a realizační ceny, která je v tomto případě dána náklady 
expanze do druhé fáze, tedy 1 043 478 €. Pokud bude rozdíl obou cen kladný, bude 
rozšíření realizováno (a tím vytvořena opce dalšího rozšíření), v opačném případě se 
nechá opce vypršet. Pro uvažovaný případ dojde k expanzi do druhé fáze ve všech 
buňkách, kromě Sud4 a Sd5.  
V roce 4 a dříve má společnost možnost realizovat expanzi dříve nebo s rozhodnutím 
vyčkat. Pro všechny buňky vychází, že firma bude chtít rozhodnutí odložit. Finální 
binomický model pro kratší opci je uveden v tabulce 28. 
Tab. 28: Binomický model pro složenou opci na rozšíření, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
 
     
1 743 085 
     1 390 390 
 
    1 073 757  1 041 788 
   789 635  757 921 
 
  554 971  503 360  471 391 
 375 512  316 925  243 505 
 
  192 660  125 759  7 462 
   64 935  3 798 
 
    1 933  0 
     0 
 
 
     
0 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Hodnota složené opce vychází dle binomického modelu na 375 512 €, což dle (2.8) 
vede k hodnotě celého projektu –500 000 + 375 512 = –124 488 €. Obě rozšíření jsou 
ale realizována až v závěru své životnosti – expanze do druhé fáze v čase 5 a expanze 
do třetí fáze v čase 7. Lze tedy abstrahovat od americké povahy složené opce a použít 
Black-Scholesův model. 
Nejprve je potřeba vypočítat hodnotu opce na rozšíření do třetí fáze, což je klasická call 
opce se spotovou cenou 1 061 970 € a realizační cenou 986 274 €. Hodnota této opce 
dle vzorce (2.9) vychází 185 033 €. Nyní bude o tuto hodnotu navýšena spotová cena 
opce na rozšíření do druhé fáze, která bude činit 1 179 584 + 185 033 = 1 364 617 €. 
Realizační cena bude rovna nákladům expanze do druhé fáze, tedy 1 043 478 €. Jedná 
se znovu o call opci a její hodnota dle vzorce (2.9) vychází 373 420 €. Opět lze říci, že 
binomický model poskytuje dobrou aproximaci výsledků Black-Scholesova modelu. 
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Pro úplnost bude uveden výpočet pomocí Monte Carlo simulace (na základě 1 000 000 
průběhů). Ta poskytuje pro opci s delší životností hodnotu 185 390 € a celkem pro 
složenou opci na rozšíření hodnotu 374 848 €. Výsledky všech metod jsou opět blízké. 
Přestože přináší flexibilita dvojího rozhodování vyšší hodnotu než jedno rozhodnutí pro 
obě rozšíření dohromady, není tento rozdíl tak velký, aby ovlivnil přijatelnost projektu. 
Podobné výsledky lze očekávat i při měnící se realizační ceně. 
4.7 Komplexní složená opce 
Poslední podkapitola se věnuje tvorbě a hodnocení takové složené reálné opce, která by 
co nejlépe popsala flexibilitu projektu. Pro srovnatelnost bude zachován horizont 9 let 
pro dokončení projektu – to znamená provedení rozhodnutí o zahájení třetí fáze nejdéle 
v roce 7, druhé fáze nejdéle v roce 5 a první fáze nejdéle v roce 4. Na rozdíl od příkladu 
v podkapitole 4.6.2 bude tedy tentokrát uvažována i možnost odložení první fáze až o 4 
roky. Zahrnuta bude i možnost odprodeje pozemku. Ten ovšem může proběhnout jen 
před výstavbou prvního sektoru bytů. Na Severním Kypru získává majitel při koupi 
bytu i podíl na pozemku, na němž bytový dům stojí (tzv. „shared title deed“). Jakmile 
bude tedy prodán první byt, zaniká možnost snadného odprodeje pozemku. Hodnocení 
opce proběhne jak ve variantě pevné ceny výstavby, tak pro měnící se realizační ceny. 
První část výpočtu hodnoty této složené opce při pevných cenách je analogická 
s postupem v podkapitole 4.6.2, pouze s odlišnou hodnotou podkladového aktiva. Ta 
bude pro analyzovanou opci tvořena diskontovanými příjmy ze všech fázích projektu, 
tedy 3 641 554 €. Realizační cena pro expanzi do třetí fáze bude 986 274 € a do druhé 
fáze potom 1 043 478 €. Výše popsaným postupem lze získat výchozí binomický 
model, binomický model pro opci expanze do třetí fáze dle zpětné indukce (oba tyto 
modely jsou uvedeny v příloze C) a binomický model pro opci expanze do druhé fáze 
dle zpětné indukce, který je uveden v tabulce 29. 
Aby vůbec mohla expanze do druhé fáze proběhnout, musí být nejprve vystavěna první 
sada bytů. Rozhodnutí o zahájení první fáze tak musí padnout nejpozději v roce 4. Proto 
je právě tímto rokem zahájena poslední část výpočtu. V roce 4 se společnost rozhoduje, 
zda vystavět první sektor bytů (a tím získat opci na výstavbu druhého sektoru) nebo 
nechat opci vypršet a pozemek odprodat. V prvním případě je očekávaný přínos dán 
rozdílem příslušné hodnoty podkladového aktiva a realizační ceny (dané zde náklady na 
výstavbu první fáze, tedy 800 000 €). Ve druhém případě je přínos 600 000 €. 
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Tab. 29: Binomický model pro složenou opci na rozšíření, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4 5 
      4 089 696 
     3 506 696  
    2 982 361  2 950 392 
   2 510 922  2 479 208  
  2 087 176  2 055 714  2 023 745 
 1 706 430  1 675 219  1 643 505  
  1 333 492  1 302 030  1 270 061 
   995 505  963 790  
    689 025  657 056 
     410 948  
      158 472 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Vyšší očekávanou hodnotu společnosti přináší realizace první fáze pro příznivý a 
neutrální vývoj trhu, naopak pro nepříznivý vývoj trhu je výhodnější odprodej. V roce 3 
a dříve má firma dokonce tři možnosti – dostavět byty první fáze, odprodat pozemek 
nebo rozhodnutí odložit. Jak dokládá tabulka 30, společnost se v tomto případě vždy 
rozhodne pro odklad, kromě buňky Sd3, kde pozemek odprodá. Toto rozhodnutí ovšem 
znemožňuje přechod k evropské opci. 
Tab. 30: Binomický model pro komplexní složenou opci, zpětná indukce (v €) 
Rok 0 1 2 3 4  
       
     2 706 696  
    2 188 736   
   1 723 620  1 679 208  
  1 355 333  1 262 088   
 1 086 169  989 728  843 505  
  820 543  719 143   
   655 853  600 000  
    600 000   
     600 000  
       
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Hodnota opce dle tohoto přístupu je 1 086 169 €, což dle vzorce (2.8) vede na celkovou 
hodnotu projektu –1 000 000 + 1 086 169 = –13 831 €. Ani při započítání veškeré 
flexibility uvnitř projektu se rozhodnutí o přijatelnosti nezmění.  
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Porovnání s výsledky kapitoly 4.5 přináší na první pohled zajímavý, nicméně snadno 
vysvětlitelný, fakt. Hodnota komplexní složené opce zahrnující veškerou flexibilitu 
projektu je nižší než hodnota opce na vyčkávání a případné opuštění projektu zkoumaná 
v kapitole 4.5. Je nutné si ale uvědomit, že v případě opce na vyčkávání a opuštění byl 
uvažován 5 letý horizont pro rozhodnutí. Pokud by rozhodnutí padlo až v posledním 
roce, byl by projekt dokončen až v roce 10, tedy o rok později, než předpokládá opce 
rozebraná v této kapitole. Právě tento rok navíc způsobuje nižší hodnotu komplexní 
složené opce. Při uvážení pouze 4 leté doby životnosti by opce v kapitole 4.5 měla jen 
hodnotu 1 064 469 €. 
Posledním hodnoceným modelem bude stejná opce jako v předchozí části podkapitoly, 
tentokráte však s rostoucí cenou výstavby jednotlivých fází v čase, konkrétně o 4% 
každý rok. Navíc bude uvažován růst cen pro první fázi na úrovni celkem 6%, kde 2% 
navíc symbolizují nutné opravy chátrajícího rozestavěného sektoru. Takový model se 
nejvíce blíží realitě popsané v kapitole 3.  
Postup výpočtu se bude lišit pouze tím, že místo jedné pevně dané realizační ceny pro 
každou fázi bude rozhodnutí každý rok založeno na jiné ceně. Konkrétní postup je 
popsán v podkapitole 4.6.1, na tomto místě budou uvedeny pouze výsledky.  
Díky rostoucí ceně nebude výhodné odkládat rozšíření. Z toho důvodu je výsledkem 
fakticky stejný model jako v případě podkapitoly 4.6.1 (pouze s tím rozdílem, že zde se 
náklady první fáze zvyšují meziročně o 6% místo původních 4%; ignorování nákladů 
chátrání by vedlo ke zcela shodným číselným výsledkům jako v podkapitole 4.6.1). 
Jakmile se společnost rozhodne dostavět byty v první sekci, nebude pro ni výhodné dále 
čekat s expanzí a bude chtít dostavět zbývající sekce co nejdříve.  
Tabulka 31 obsahuje relevantní část finálního binomického modelu. Barevné odlišení je 
stejné jako v podkapitole 4.6.1, kde zelená barva značí start projektu (a vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem také realizaci rozšíření co nejdříve), modrá barva vyčkávání a 
červená barva odprodej. Je zřejmé, že např. prostřední buňka ve druhém roce bude 
relevantní pouze tehdy, pokud cena podkladového aktiva v prvním roce klesne a firma 
bude dál vyčkávat. Pokud v prvním roce cena vzroste, pak firma začne stavět první 
sektor bytů. Po jeho dokončení, bez ohledu na další tržní vývoj (neboť se vždy takový 
postup vyplatí díky ztrátě možnosti pozemek prodat), dostaví postupně i zbylé dvě 
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sekce. Při určitém vývoji trhu bude firma vyčkávat až do roku 4, kdy nejpozději musí o 
realizaci první fáze rozhodnut. 
Tab. 31: Binomický model pro komplexní složenou opci, zpětná indukce, růst nákladů (v €) 
Rok 0 1 2 3 4  
 
     
 
     2 120 240  
    1 728 481   
   1 382 996  1 092 752  
  1 078 900  845 990   
 866 235  720 408  600 000  
  656 497  600 000   
   600 000  600 000  
    600 000   
     600 000  
 
     
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Hodnota analyzované opce pro měnící se náklady výstavby v čase je 866 235 €, což 
vede dle vzorce (2.8) k hodnotě projektu –1 100 000 + 866 235 = –233 765 €. Hodnota 
je nižší v porovnání s výsledky podkapitoly 4.6.1 jenom díky v čase rychleji rostoucím 
nákladům první fáze (kvůli chátrání). 
Závěrem kapitoly 4 lze říci, že hodnota flexibility v projektu není natolik vysoká, aby 
dokázala změnit rozhodnutí učiněné na základě standardních metod hodnocení investic. 
Celková hodnota projektu se blíží nule a přijatelnosti pouze v případě zanedbání růstu 




5 Analýza citlivosti 
S cílem stanovit parametry nejvíce ovlivňující hodnotu projektu bude v této kapitole 
provedena citlivostní analýza tak, že dojde k postupným změnám každého parametru 
figurujícího ve výpočtu o 10% příznivým i nepříznivým směrem a bude sledován vliv 
této změny na hodnotu projektu.  
[13] definuje postup citlivostní analýzy ve čtyřech krocích. Nejprve je definována 
závislost sledované hodnoty na faktorech, které ji ovlivňují (tu zde vyjadřuje binomický 
model hodnocení opce). Dále se určí nejpravděpodobnější hodnoty faktorů a stanoví se 
očekávaná sledovaná hodnota (provedeno v předcházejících částech práce). Jako třetí 
krok se určí změněné hodnoty faktorů a vypočte se jejich vliv na sledovanou hodnotu. 
Na závěr se stanoví nejvýznamnější a nejméně významné faktory. 
Tabulka v příloze D shrnuje výsledky provedené citlivostní analýzy pomocí absolutních 
a relativních změn hodnoty projektu. Absolutní změny hodnoty projektu vyjadřuje také 
tornádo graf na obrázku 4.  
Obr. 4: Tornádo graf 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 











Meziroční růst cen v € 
Růst nákladů díky chátrání
Bezriziková úroková míra
Pesimistický vývoj Optimistický vývoj
Hodnota projektu (v €) 
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Z výpočtů je patrné, že nejvíce ovlivňují hodnotu projektu investiční náklady a 
očekávané příjmy jednotlivých fází, naopak nejmenší vliv má bezriziková úroková míra 
a růst nákladů díky chátrání (mění-li se parametry o 10%; v praxi je vyšší procentuální 
změna některých parametrů pravděpodobnější, než stejná změna jiných parametrů). 
Společnost by tedy měla koncentrovat svou snahu na ovlivnění investičních nákladů 
(ceny pozemku a příslušných služeb) spíše než nákladů stavebních. 
Zajímavá je také analýza zcela pesimistického a zcela optimistického vývoje (tedy 
pokud se změní všechny parametry příslušným směrem zároveň, nikoliv postupně). 
První případ vede na hodnotu projektu –655 253 €, druhý na 572 599 €. Ekonomická 
přijatelnost projektu tedy není zcela nereálná. Využitím nástroje Řešitel v Microsoft 
Excel 2010 lze zjistit, že by se projekt stal přijatelným při příznivé změně všech 
parametrů o 3,407% nebo např. při poklesu investičních i stavebních nákladů o 7,334% 
či růstu příjmů ve všech fázích o 7,914% (při ostatních parametrech nezměněných). 
Podobně bude projekt přijatelný při diskontní míře nižší než 10,288%, což odpovídá 
vnitřnímu výnosovému procentu z podkapitoly 3.3.3 (protože pro takto nízkou diskontní 
míru nebude vyčkáváno s žádnou fází projektu vzhledem k rostoucím stavebním 
výdajům v čase).  
Právě diskontní míra bude v praxi hodnotu projektu nejvíce ovlivňovat. Na obrázku 4 je 
sice až sedmým parametrem v pořadí, je ovšem nutné si uvědomit, že uvedený tornádo 
graf neříká nic o pravděpodobnosti nastání daných změn. Diskontní míra byla zvolena 
v podkapitole 3.2.3 odhadem na základě několika zdrojů, kdežto příjmy a výdaje byly 
odhadnuty firmami pohybujícími se v příslušném oboru desítky let. Z tohoto důvodu je 
užitečná podrobnější analýza hodnoty projektu v závislosti na velikosti diskontní míry. 
Potřebná data (získaná z binomického modelu) shrnuje graf v příloze E. S rostoucí 
diskontní mírou klesá hodnota projektu až limitně k –500 000 €, což by představovalo 
extrémní situaci, kdy je pozemek okamžitě po koupi opět odprodán. Překročením výše 
uvedené míry 10,288% přechází projekt z ekonomicky přijatelného na nepřijatelný. 
Pro srovnání, pokud by byly stavební výdaje stabilní a neměnné v čase (jak předpokládá 
první část podkapitoly 4.7), stává se kritickou pro přijatelnost projektu diskontní míra 
na úrovni 14,701%. Závěrem kapitoly lze říci, že výnosnost projektu při započtení 
flexibility bude 14,701%, budou-li stavební výdaje konstantní v čase, a 10,288% pro 




Předložená práce se zabývá hodnocením investičního záměru společnosti Camfield, 
který se týká developerského projektu na území Severokyperské turecké republiky, 
pomocí reálných opcí.  
V prvních dvou kapitolách práce je stručně shrnuta literatura zabývající se hodnocením 
investic a především metodou reálných opcí. Tyto kapitoly dávají teoretický podklad 
pro navazující prakticky zaměřený text. Třetí kapitola obsahuje popis projektu a jeho 
rámce spolu se zhodnocením různých variant projektu standardními metodami čisté 
současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a indexu ziskovosti. Dle těchto 
metod není žádná varianta projektu ekonomicky přijatelná a investiční záměr dle nich 
není pro společnost atraktivní. 
Čtvrtá kapitola zahrnuje do výpočtu hodnoty investice také flexibilitu zabudovanou 
inherentně v projektu. Nejprve jsou analyzovány zjednodušené základní typy reálných 
opcí, následně je od zjednodušení upuštěno a v závěru kapitoly je vytvořen model pro 
komplexní složenou opci. Pro výpočet hodnoty opcí je využit primárně binomický 
model, doplněný v určitých případech Black-Scholesovým modelem a simulací Monte 
Carlo. Přestože hodnota flexibility ve všech uvažovaných případech zvyšuje celkovou 
hodnotu projektu, nelze investiční záměr při uvážení všech ovlivňujících faktorů 
doporučit k realizaci. 
Pátá kapitola se zabývá analýzou citlivosti hodnoty projektu včetně hodnoty flexibility 
na změnu parametrů použitých k jejímu výpočtu. Mění-li se postupně všechny faktory o 
10 procent, potom má největší dopad na hodnotu projektu velikost investičních nákladů 
spojených s pořízením pozemku. Následují příjmy a výdaje jednotlivých fází společně 
s diskontní mírou. Naopak nejmenší vliv má změna růstu nákladů spojeného 
s chátráním a změna bezrizikové úrokové míry.  
Rozhodnutí, zda projekt realizovat či nikoliv, v konečném důsledku závisí na velikosti 
požadované výnosnosti společnosti. Výpočty napříč prací dochází k závěru, že lze 
počítat s výnosností projektu 10 až 15 procent v závislosti na ekonomickém vývoji 
Severokyperské turecké republiky a vývoji měnového kurzu mezi eurem a tureckou 
lirou; přijatelnost takových hodnot pro společnost se bude z velké části odvíjet od 
alternativních projektů, které může firma realizovat, a od velikosti investičních 
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Příloha A: Podrobný výpočet volatility 
Celkem jsou k dispozici data za 27 období, tedy dle (2.12) bude k = 27. 
Vývoj cen rezidencí ve Famagustě od 1. čtvrtletí 2006 do 3. čtvrtletí 2012 v řetězových indexech yn 
Období Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 
Řetězový index   
yn = xn+1 / xn 
x 1,121 1,061 1,029 1,123 1,076 1,016 1,089 
Období Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 
Řetězový index   
yn = xn+1 / xn 
1,043 0,978 1,127 0,960 0,994 0,979 0,954 1,012 
Období Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 
Řetězový index   
yn = xn+1 / xn 
0,978 0,985 0,997 1,002 0,940 1,019 0,973 0,981 
Období Q1 12 Q2 12 Q3 12      
Řetězový index   
yn = xn+1 / xn 
0,976 0,954 1,013      
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Přirozené logaritmy řetězových indexů yn 
Období Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 
ln yn x 0,114 0,059 0,029 0,116 0,073 0,016 0,086 
Období Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 
ln yn 0,042 -0,023 0,120 -0,040 -0,006 -0,021 -0,047 0,012 
Období Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 
ln yn -0,023 -0,015 -0,003 0,002 -0,062 0,019 -0,027 -0,019 
Období Q1 12 Q2 12 Q3 12      
ln yn -0,025 -0,047 0,013      
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Průměr ln yn  = (0,114 + ... + 0,013) / 26 = 0,013 
Suma čtverců odchylek od průměru = [(0,114 – 0,013)2 + ... + (0,013 – 0,013)2] = 0,069 
Čtvrtletní volatilita = (0,069 / 26)1/2 = 5,165% 
Roční volatilita = čtvrtletní volatilita * odmocnina (4 / 1) = 10,330% 
  
  
Příloha B: Binomické modely pro složenou opci na rozšíření 
Výchozí binomický model pro složenou opci na rozšíření (v €) 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  
  
Binomický model pro delší opci ve složené opci na rozšíření, zpětná indukce (v €) 
 
 




Příloha C: Binomické modely pro komplexní složenou opci 
Výchozí binomický model pro komplexní složenou opci (v €) 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
  
  
Binomický model pro opci expanze do třetí fáze v komplexní složené opci, zpětná indukce (v €) 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
  
Příloha D: Citlivostní analýza 










–27,464% –64 201 € 
Příjmy třetí 
fáze 
69 136 € 29,575% 
–29,854% –69 788 € 
Příjmy druhé 
fáze 
77 405 € 33,112% 
–34,333% –80 258 € 
Příjmy první 
fáze 
92 901 € 39,741% 
–23,990% –56 079 € 
Výdaje třetí 
fáze 
60 558 € 25,905% 
–25,040% –58 533 € 
Výdaje druhé 
fáze 
64 391 € 27,545% 
–21,213% –49 588 € 
Výdaje první 
fáze 
49 588 € 21,213% 
–47,056% –110 000 € 
Investiční 
náklady 
110 000 € 47,056% 
–22,452% –52 484 € 
Diskontní 
míra 
56 393 € 24,124% 
–9,949% –23 258 € 
Volatilita 
příjmů 
23 239 € 9,941% 
–0,495% –1 156 € 
Bezriziková 
úroková míra 
1 157 € 0,495% 
–3,883% –9 076 € 
Meziroční 
růst cen v € 
9 039 € 3,867% 
–0,557% –1 301 € 
Růst nákladů 
díky chátrání 
1 299 € 0,556% 
–10,591% –24 758 € 
Hodnota při 
odprodeji 
24 758 € 10,591% 
 




Příloha E: Závislost hodnoty projektu na diskontní míře 
Hodnota projektu (v €) jako funkce diskontní míry (v %) 
 
























Diskontní míra v % 
  
Abstrakt 
ŠPICAR, R. Hodnocení efektivnosti projektu metodou reálných opcí. Diplomová práce. 
Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 74s., 2013 
Klíčová slova: investiční rozhodování, hodnocení projektů, čistá současná hodnota, 
reálné opce 
Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením investičních projektů standardními 
metodami v čele s čistou současnou hodnotou a metodou reálných opcí. Na základě 
dostupných literárních zdrojů popisuje v současnosti nejpoužívanější metody hodnocení 
efektivnosti projektů a způsob jejich výpočtu. Dále se zaměřuje na popis problematiky 
reálných opcí a jejich souvislosti s finančními opcemi. Shrnuje různé metody výpočtu 
reálných opcí, možnosti stanovení potřebných parametrů, typy reálných opcí a jejich 
výhody v porovnání se standardními metodami hodnocení projektů. V praktické části 
práce popisuje developerský projekt na území Severokyperské turecké republiky a tento 
projekt hodnotí metodami čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a 
indexu ziskovosti. Hlavní přínos práce spočívá v identifikaci flexibility uvnitř projektu a 
vyčíslení její hodnoty metodou reálných opcí. Závěr práce se věnuje citlivostní analýze 




ŠPICAR, R. Project evaluation using real options. Diploma thesis. Pilsen: Faculty of 
Economics UWB in Pilsen, 74s., 2013 
Keywords: investment valuation, project valuation, net present value, real options 
The presented diploma thesis focuses on traditional methods of project valuation as well 
as real options analysis. Theory behind the currently most widely used project valuation 
methods is described in accordance with available literature. This thesis also deals with 
theoretical and practical approach to real options and their connection to financial 
options. Various methods of valuating real options are analyzed as well as types of real 
options and their benefits compared to traditional project valuation methods. Main part 
of the thesis focuses on practical application of the theory by analyzing and valuating an 
investment project in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The project is first 
evaluated using traditional methods and then its flexibility is identified and evaluated 
using real options. Finally, a sensitivity analysis is performed to determine how various 
parameters determine the value of the analyzed project. 
 
